

## THÔNG BÁO

### Nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp chỉ đạo công tác giải ngân vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2019

Chiều ngày 18/9/2019, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp chỉ đạo công tác giải ngân vốn chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2019; dự họp có lãnh đạo phòng Tài chính-KH, phòng Kinh tế và Hạ tầng; Kho bạc; Chủ tịch UBND và kế toán các xã, thị trấn (*vắng Chủ tịch UBND xã Đăk Hlo và xã König Bờ La-có lý do*).

Sau khi nghe lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn báo cáo tiến độ thi công, kết quả giải ngân vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia được giao năm 2019 và đăng ký kế hoạch thực hiện giải ngân để báo cáo UBND tỉnh đến 30/9/2019 phải đạt trên 70% vốn được giao; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

#### **1. Nguồn vốn chương trình 135:**

Tổng kế hoạch vốn chương trình 135 năm 2019 là 13.545 triệu đồng, đã giao UBND 14 xã, thị trấn làm chủ đầu tư, khối lượng thực hiện các xã, thị trấn đạt 100%, tỷ lệ giải ngân đến ngày 16/9/2019 đạt 72%, trong đó một số xã đã cơ bản hoàn thành việc nghiệm thu, giải ngân; còn lại 07 xã, thị trấn chưa thực hiện xong.

**UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Krong, Đăk Rong, Đăk Smar, Tơ Tung, Nghĩa An, xã Đông và thị trấn Kbang** khẩn trương nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng và lập các thủ tục thanh toán và giải ngân. Đến ngày 27/9/2019 phải giải ngân hoàn thành số vốn được giao: 3.543 triệu đồng của 07 xã, thị trấn.

#### **2. Nguồn vốn chương trình Nông thôn mới Ngân sách Trung ương:**

Tổng kế hoạch vốn chương trình Nông thôn mới Ngân sách trung ương năm 2019 là 16.640 triệu đồng, đã giao UBND 10 xã làm chủ đầu tư, khối lượng thực hiện có 07 xã đạt 100%, xã König Bờ La đạt 30%, 02 xã là Nghĩa An và Krong đạt 70%. Tỷ lệ giải ngân đến ngày 16/9/2019 có xã Sơn Lang và xã Tơ Tung đạt 100%; các xã còn lại chưa hoàn thành, trong đó 03 xã: Nghĩa An, Krong và König Bờ La chưa giải ngân.

- **Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Krong, Nghĩa An, König Bờ La** chưa hoàn thành khối lượng thi công, phải kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh khối lượng thực hiện và khẩn trương nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng và lập các thủ tục thanh toán, giải ngân vốn. Đến ngày 27/9/2019 phải giải ngân hoàn thành dứt điểm số vốn được giao.

- **Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Đăk Rong, Đăk Smar, König Lơ Long Khơng, Kon Pne và xã Lơ Ku** đã hoàn thành khối lượng, khẩn trương nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng và lập các thủ tục thanh toán, giải ngân vốn. Đến ngày 27/9/2019 phải giải ngân dứt điểm số vốn được giao.

#### **3. Nguồn vốn chương trình Nông thôn mới từ nguồn sử dụng đất ngân sách tỉnh:**

Tổng kế hoạch vốn chương trình Nông thôn mới từ nguồn sử dụng đất ngân sách tỉnh 38.020 triệu đồng, UBND tỉnh đã phân bổ và UBND huyện đã giao UBND 10 xã và BQL thực hiện các dự án ĐTXD huyện làm chủ đầu tư 19.010 triệu đồng, khối lượng

thực hiện có 02 xã Sơ Pai và Lơ Ku đạt 100% và hoàn thành việc giải ngân vốn; các xã còn lại đã xong hồ sơ, nhưng khối lượng thực hiện chưa hoàn thành, trong đó có xã Kon Pne chưa hoàn thành hồ sơ và đăng ký mã dự án.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các xã và BQL dự án ĐTXD huyện chỉ đạo và đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình; tổ chức nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng và lập các thủ tục thanh toán, giải ngân hoàn thành dứt điểm số vốn được giao cho từng xã.

#### **4. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:**

- Rà soát và xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng công trình: công trình nào đã hoàn thành, sớm nghiệm thu, giải ngân vốn; công trình nào cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành khối lượng, tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và giải ngân vốn để đến ngày 27/9/2019 đạt trên 70% vốn được giao.

- Yêu cầu Chủ tịch UBND xã, thị trấn đã thống nhất tại cuộc họp phải tổ chức thực hiện nghiêm túc: đến ngày 27/9/2019 hoàn thành 100% việc giải ngân vốn đối với Chương trình 135 và chương trình Nông thôn mới Ngân sách trung ương. Thống nhất đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân trên 70% vốn đối với chương trình Nông thôn mới từ nguồn sử dụng đất ngân sách tỉnh.

- Trong quá trình lập các thủ tục nghiệm thu, thanh toán phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và phối hợp chặt chẽ với Kho bạc để giải ngân vốn được giao.

- Đến ngày 27/9/2019 UBND xã nào không hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn được giao, UBND tỉnh, UBND huyện rút vốn và điều chuyển cho đơn vị khác thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm và Chủ tịch UBND huyện sẽ xử lý, xem xét trách nhiệm cụ thể.

#### **5. Kho bạc Nhà nước:**

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính-Kế hoạch đôn đốc, theo dõi và hướng dẫn UBND xã, thị trấn thực hiện việc giải ngân vốn đảm bảo đúng tiến độ nêu trên.

- Theo dõi, hàng ngày báo cáo UBND huyện (*qua phòng Tài chính-KH huyện*) về tiến độ, kết quả giải ngân vốn của các xã, thị trấn. **Đến ngày 27/9/2019** báo cáo UBND huyện kết quả giải ngân vốn của từng xã, thị trấn đối với từng Chương trình MTQG.

#### **6. Phòng Tài chính-KH:**

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, phối hợp với Kho bạc để đôn đốc, hướng dẫn UBND xã, TT thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn được giao.

- Tổn hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả giải ngân vốn đến 30/9/2019 về UBND tỉnh và Sở Kế hoạch-đầu tư theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. *kyu*

#### **Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Các thành viên dự họp;
- BQL dự án ĐTXD;
- Đảng ủy các xã, thị trấn (*bíết và lãnh đạo*);
- Lưu VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

**CHỦ TỊCH**



Võ Văn Phán