

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KBANG
Số: 15 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kbang, ngày 21 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình: Đường quy hoạch TDP 4, thị trấn Kbang (đoạn ngã 3 Ban y tế dự phòng- Quang Trung)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi một số điều của Luật xây dựng số: 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án ĐTXD công trình;

Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND huyện Kbang - V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường quy hoạch TDP 4, thị trấn Kbang (đoạn ngã 3 Ban y tế dự phòng- Quang Trung);

Xem xét hồ sơ điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình: Đường quy hoạch TDP 4, thị trấn Kbang (đoạn ngã 3 Ban y tế dự phòng- Quang Trung) do Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Tiến Gia Lai lập, Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và xây dựng Nhật Khánh An thẩm tra thiết kế- dự toán điều chỉnh và được phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định điều chỉnh tại văn bản số 07/TĐ-KT&HT ngày 21/01/2022,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình: Đường quy hoạch TDP 4, thị trấn Kbang (đoạn ngã 3 Ban y tế dự phòng- Quang Trung) với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

1.1. Tổng mức đầu tư: điều chỉnh mục 8, điều 1, Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 29/10/2021, cụ thể như sau:

Hạng mục chi phí	Đã phê duyệt theo Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 29/10/2021	phê duyệt điều chỉnh dự toán	Chênh lệch Tăng (+) Giảm (-)
Tổng mức đầu tư	1.600.000.000,0đ	1.600.000.000,0đ	0,0 đ
Chi phí xây dựng	1.400.542.000,0đ	1.429.812.000,0đ	+22.139.000,0đ
Chi phí quản lý dự án	38.502.000,0đ	39.307.000,0đ	+609.000,0đ
Chi phí tư vấn ĐT-XD	125.491.000,0đ	119.675.000,0đ	+1.841.000,0đ
Chi phí khác	35.465.000,0đ	11.206.000,0đ	-24.589.000,0đ

2. Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh theo Thông báo giá vật liệu số 04/2021/SXD-CBGVL ngày 29/12/2021 của Sở xây dựng về công bố giá vật liệu xây dựng quý IV/2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Văn bản số 40/SXD-QLXD ngày 10/01/2022 -V/v công bố đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND huyện Kbang;

Điều 2. UBND huyện giao trách nhiệm cho BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý điều hành dự án, có trách nhiệm quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả vốn đầu tư, chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc BQL dự án ĐT-XD huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. *hlt*

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VT-VP-TH. *nh*



Nguyễn Văn Dũng