

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình:

Sửa chữa, nâng cấp đường Lê Văn Tám (đoạn Bùi Thị Xuân- Hoàng Hoa Thám); xử lý thoát nước đường lên nghĩa trang Liệt sĩ; Vĩa hè khu vực Chi cục thuế; bổ sung bó vỉa, tấm đan mương đường Trần Bình Trọng; một số hạng mục khác;

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi một số điều của Luật xây dựng số: 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án ĐTXD công trình;

Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Kbang - V/v phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường Lê Văn Tám (đoạn Bùi Thị Xuân- Hoàng Hoa Thám); xử lý thoát nước đường lên nghĩa trang Liệt sĩ; Vĩa hè khu vực Chi cục thuế; bổ sung bó vỉa, tấm đan mương đường Trần Bình Trọng; một số hạng mục khác;

Xem xét hồ sơ điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đường Lê Văn Tám (đoạn Bùi Thị Xuân- Hoàng Hoa Thám); xử lý thoát nước đường lên nghĩa trang Liệt sĩ; Vĩa hè khu vực Chi cục thuế; bổ sung bó vỉa, tấm đan mương đường Trần Bình Trọng; một số hạng mục khác do Công ty cổ phần Quang Minh Phát lập được Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và xây dựng Nhật Khánh An thẩm tra thiết kế- dự toán điều chỉnh và được phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định điều chỉnh tại văn bản số 10/TĐ-KT&HT ngày 04/04/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường Lê Văn Tám (đoạn Bùi Thị Xuân- Hoàng Hoa Thám); xử lý thoát nước đường lên nghĩa trang Liệt sĩ; Vĩa hè khu vực Chi cục thuế; bổ sung bó vỉa, tấm đan mương đường Trần Bình Trọng; một số hạng mục khác; với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

1.1. Tổng mức đầu tư: điều chỉnh mục 8, điều 1, Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 30/12/2021, cụ thể như sau:

Hạng mục chi phí	Đã phê duyệt theo Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 30/12/2021	Đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự toán	Chênh lệch Tăng (+) Giảm (-)
Tổng mức đầu tư	2.450.000.000,0đ	2.450.000.000,0đ	0,0 đ
Chi phí xây dựng	2.104.971.000,0đ	2.097.804.000,0 đ	-7.167.000,0 đ
Chi phí quản lý dự án	57.868.000,0đ	58.739.000,0 đ	+871.000,0 đ
Chi phí tư vấn ĐT-XD	210.228.000,0đ	207.868.000,0 đ	-2.360.000,0 đ
Chi phí khác	38.479.000,0đ	38.494.000,0 đ	+15.000,0 đ
Chi phí dự phòng	38.454.000,0đ	47.095.000,0 đ	+8.641.000,0 đ

2. Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh giá nhân công, giá ca máy, nhiên liệu: theo hướng dẫn tại Văn bản số 40/SXD-QLXD ngày 10/01/2022 của Sở xây dựng tỉnh Gia Lai và Thông cáo báo chí ngày 21/02/2022 của tập đoàn Petrolimex.

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; kiểm toán: theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công;

- Điều chỉnh thuế: theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Kbang;

Điều 2. UBND huyện giao trách nhiệm cho BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý điều hành dự án, có trách nhiệm quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả vốn đầu tư, chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc BQL dự án ĐT-XD huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3.

- Lưu VT-VP-TH.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng