

Số: 601 /BC-UBND

Kbang, ngày 13 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện vốn đầu tư, vốn kết dư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2019, kế hoạch đầu tư năm 2020

Ủy ban nhân dân huyện xin báo cáo kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện khoá VII về tình hình thực hiện vốn đầu tư, vốn kết dư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2019, kế hoạch đầu tư năm 2020, với nội dung như sau.

I. Tình hình thực hiện vốn đầu tư, vốn kết dư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2019:

1. Tổng các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn: 222.072 tr.đồng, (Chi tiết có phụ lục kèm theo).

* Trong đó:

- Vốn do huyện làm chủ đầu tư: 162.317 triệu đồng.

- Vốn do xã làm chủ đầu tư: 59.755 triệu đồng.

* Chi tiết từng nguồn.

- Ngân sách Trung ương: 29.354 tr.đồng.

+ Vốn CTMT QG xây dựng NTM: 17.040 tr.đồng.

+ Vốn Chương trình 135: 12.314 tr.đồng.

- Ngân sách tỉnh: 102.731 tr.đồng.

+ Vốn tỉnh đối ứng 10% CT 135: 1.231 tr.đồng.

+ Vốn cân đối ngân sách tỉnh: 22.770 tr.đồng.

+ Vốn Hỗ trợ huyện đầu tư NTM: 78.730 tr.đồng.

- Vốn ngân sách huyện: 89.987 tr.đồng.

+ Vốn cân đối ngân sách phân cấp cho huyện: 16.900 tr.đồng.

+ Tiền sử dụng đất huyện đầu tư: 6.910 tr.đồng.

+ Nguồn chính trang đô thị: 8.000 tr.đồng.

+ Nguồn kết dư ngân sách: 56.377 tr.đồng.

+ Nguồn hỗ trợ đất trồng lúa: 1.800 tr.đồng.

2. Tiến độ thực hiện đến 10/12/2019: Khối lượng thực hiện 187.841 tr.đồng/222.072 tr.đồng đạt 84,6% so với kế hoạch; giá trị giải ngân 150.552,0 tr.đồng/222.072 tr.đồng đạt 67,8% so với kế hoạch vốn giao.

- Đối với nguồn vốn sử dụng đất tỉnh hỗ trợ XD nông thôn mới 38.020 triệu đồng, đến nay mới cấp 19.010 triệu đồng, do đó việc giải ngân đạt 50% KH. Nguồn kinh phí đền bù trường bán 5.400 tr.đ, đến nay tỉnh mới thẩm định song giá đất, do đó chưa giải ngân, dự ước sẽ giải ngân hoàn thành trong tháng 12/2019.

UBND huyện chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầu tư, đến 31/12/2019, nghiệm thu khối lượng đạt 100% KH, đến 31/01/2019 giải ngân đạt 100% so kế hoạch vốn giao.

3. Công tác quyết toán vốn đầu tư XD CB:

Công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đã có nhiều chuyển biến tích cực, tổng số công trình phê duyệt là 112 công trình (huyện tổ chức thẩm tra và phê duyệt 53 công trình, xã tự tổ chức thẩm tra và phê duyệt 59 công trình) đảm bảo theo đúng quy định, đến nay không tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành.

