

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KBANG**

Số: 390/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kbang, ngày 30 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã ĐăkHLơ, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi một số điều của Luật xây dựng số: 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;

Căn cứ Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án ĐTXD công trình;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số: 99 /NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Kbang về Chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã ĐăkHLơ, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Xem xét Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã ĐăkHLơ, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai do BQL dự án ĐTXD huyện lập và tờ trình số: 230/TT-BQL ngày 20/ 12.../2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã ĐăkHLơ, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm .

Điều 2: UBND huyện giao trách nhiệm cho BQL dự án ĐT-XD huyện và các Đơn vị tư vấn phải thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư XD CB và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng: Kinh tế & HT, Tài chính-KH, Giám đốc Kho Bạc, Giám đốc Ban quản lý các dự án ĐT-XD huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 6/6

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu VT, VP, TH (Sưu)



CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã ĐăkHLơ, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 30 / 12 /2021 của UBND h. Kbang).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập báo cáo KTKT xây dựng công trình	34,000	Ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý 1/2022	Trọn gói	Từ khi ký kết hợp đồng đến khi dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế-dự toán công trình	4,400	Ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý 1/2022	Trọn gói	