

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KBANG**

Số: 50 /QĐ - UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kbang, ngày 18 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường Lê Văn Tám (đoạn Bùi Thị Xuân-Hoàng Hoa Thám); xử lý thoát nước đường lên nghĩa trang Liệt sĩ; Vía hè khu vực Chi cục thuế; bổ sung bó vỉa, tấm đan mương đường Trần Bình Trọng; một số hạng mục khác

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2012 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;

Theo đề nghị của Ban quản lý DA đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 40/TTr-BQL ngày 08/04/2022 và phòng Tài chính – KH tại Báo cáo thẩm định số 28 /BCTĐ – TCKH ngày 14/04/2022 của phòng Tài chính – KH,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường Lê Văn Tám (đoạn Bùi Thị Xuân-Hoàng Hoa Thám); xử lý thoát nước đường lên nghĩa trang Liệt sĩ; Vía hè khu vực Chi cục thuế; bổ sung bó vỉa, tấm đan mương đường Trần Bình Trọng; một số hạng mục khác, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. BQL dự án ĐT XD huyện Kbang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch, Giám đốc BQL dự án ĐT XD huyện, Giám đốc Kho bạc huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VP, VT, TH.



Nguyễn Văn Dũng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH: Sửa chữa, nâng cấp đường Lê Văn Tám (đoạn Bùi Thị Xuân-Hoàng Hoa Thám); xử lý thoát nước đường lên nghĩa trang Liệt sĩ; Vía hè khu vực Chi cục thuế; bổ sung hố vĩa, tấm đan mương đường Trần Bình Trọng; một số hạng mục khác.
(Kèm theo Quyết định số 50/QĐ – UBND ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Kbang)

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Xây lắp công trình	2.098,419	Ngân sách huyện năm 2022	Chào hành cạnh tranh trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II năm 2022	Trộn gói	150 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
02	Tư vấn lập HSYC	1,888		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2022	Trộn gói	05 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
03	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	67,193		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2022	Trộn gói	Theo thời gian thi công xây dựng công trình
Tổng giá trị các gói thầu		2.167,55						

