

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình:
Mở rộng đường trung tâm xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước, vỉa hè, hồ trồng cây

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị Định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị Định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Về ban hành về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số: 379/QĐ-UBND ngày 14/09/2018 của UBND huyện Kbang về chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng đường TT xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ quyết định số: 394/QĐ-UBND ngày 27/09/2018 của UBND huyện Kbang –V/v phê duyệt nhiệm vụ, phương án khảo sát, lập BCKTKT và dự toán chi phí khảo sát lập BCKTKT xây dựng công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai do Công ty CP Quang Minh Phát -Gia Lai lập, được phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại văn bản số: 115/TĐ-KH&HT ngày 01/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. – **Hạng mục:** Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước, vỉa hè, hồ trồng cây

2.Loại, cấp công trình: Thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, cấp đường phố nội bộ (đường giao thông cấp IV)

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Kbang.

4. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo KTKT: Công ty CP Quang Minh Phát -Gia Lai

5. Tổ chức thẩm định: Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện Kbang

6. Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp mở rộng tuyến đường, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, ổn định đời sống của nhân dân và tăng cường trật tự an ninh quốc phòng của khu vực.

7. Địa điểm xây dựng: Xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

8. Quy mô xây dựng: Tổng chiều dài tuyến L=609,48m.

10/

8.1 Mặt đường:

- Mặt đường được mở rộng trên cơ sở tận dụng tối đa mặt đường cũ (cải tạo đoạn bị hư hỏng cục bộ) rộng trung bình 3,5m; thiết kế mở rộng hai bên đạt $B_m=10,5m$ (Kể cả đan rãnh), dốc ngang hai má 2%. Kết cấu mặt đường từ trên xuống dưới: Láng nhựa bảo vệ; Bê tông xi măng đá 2x4 mác 250 dày 20cm; Lớp giấy dầu; ĐDCL dày 20cm, lu lèn $K_0 \geq 0,98$; Lu xử lý khuôn đường đạt $K=0,98$; Đất nền đường lu lèn $K_0 \geq 0,95$.

8.2 Hệ thống thoát nước:

- **Thoát nước dọc:** Thiết kế mương xây đá hộc VXM M100 KT (50xH)cm đầy đan D KT (40x80x10)cm và cống tròn D60-80cm; Kết hợp hố ga KT (160x160)cm đầy đan G KT(65x130x10)cm; Cống dọc được bố trí tại các đoạn trước cống trụ sở, trường học.... Khối lượng gồm: Chiều dài MXĐĐ: $L=290,2m$; Chiều dài ống cống D80, $L=305m$; Chiều dài ống cống D60, $L=132m$; Tổng số hố ga: 34 hố.

- **Thoát nước ngang:** tận dụng cống cũ, nổi thêm chiều dài thượng, hạ lưu cống đảm bảo khẩu độ thoát nước, cụ thể:

+ Tại Km 0+00m: cống hộp KT (100x100)cm, $L=8,2m$: tận dụng.

+ Tại Km 0+278,27m: cống hộp KT (150x150)cm, $L=9,45m$: Tận dụng, nổi thượng lưu 5,5m và hạ lưu 13m.

+ Tại Km 0+536,36m (dọc bên phải): cống bản KT (70x100)cm, $L=11,2m$: nạo vét, tận dụng, cải tạo và nổi thượng lưu 1,0m; hạ lưu 5m.

8.3. Bó vỉa, đan rãnh, cửa thu nước:

- **Bó vỉa:** Thiết kế dạng vát xiên rộng 35cm, cao 16cm bằng BTXM đá 1x2 M200.

- **Đan rãnh:** Thiết kế rộng 25cm, dày 20cm bằng BTXM đá 1x2 M200, tạo dốc ngang 10% về phía bó vỉa. **Tổng chiều dài bó vỉa đan rãnh $L=770,84m$.**

- **Cửa thu nước:** được bố trí tại các hố ga, hố thu được đổ BTXM đá 1x2M200, trên đây lưới chắn rác bằng tấm nhựa Composite KT (45x350x550)mm kết hợp ống nhựa D220mm dẫn nước vào hố ga: **Tổng số cửa thu: 40 cái**

8.4. Vĩa hè, hồ trồng cây:

- **Vĩa hè:** được san nền hết phạm vi chỉ giới (4,4m), đắp đất lu lèn $K_0.95$, dốc ngang 2% về phía bó vỉa. Tổng diện tích vĩa hè hai bên **$S_{vh}=1.633,60m^2$** . Kết cấu vĩa hè như sau: Bê tông xi măng đá 1x2 M200 dày 7cm; Lớp đệm cát dày 3cm; Đất cấp 3 lu lèn $K_0 \geq 0,95$.

- **Hồ trồng cây:** Hồ trồng cây được thiết kế KT (1.2x1.2x0.3)m đổ BTXM đá 2x4 M150 dày 10cm, cao 30cm (phần nổi trên vĩa hè cao 15cm), khoảng cách 8-10m/hố. Tổng số: 118 hố

8.5. Tường chắn đất, gia cố mái taluy: Thiết kế tường chắn bằng BTXM đá 2x4 M150 và xây đá hộc VXM M100 dọc bên Trường học; đài tường niệm Liệt sĩ, Trạm y tế: Tổng chiều dài: $L=179,18m$.

8.6. An toàn giao thông: Bố trí cọc tiêu, biển báo theo quy chuẩn quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT.

8.7. Giải phóng mặt bằng: Ngoài các hạng mục chính là việc di dời trụ điện, một số công trình tường xây, rào tạm, nhà tạm và cây cối nằm trong phạm vi thi công cần được giải tỏa. Cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xác định nguồn gốc, khối lượng để có kế hoạch di dời phù hợp.

9. Tổng kinh phí dự toán:

6.317.000.000,0 đồng

(Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm mười bảy triệu đồng chẵn)

Trong đó:	Chi phí GPMB & Điện chiếu sáng:	235.000.000,0 đồng
	Chi phí xây dựng:	4.741.022.000,0 đồng
	Chi phí quản lý dự án:	126.542.000,0 đồng
	Chi phí tư vấn ĐTXD:	355.967.000,0 đồng
	Chi phí khác:	222.721.000,0 đồng
	Chi phí dự phòng:	635.748.000,0 đồng

CS

10.Nguồn vốn: Ngân sách huyện năm 2019

11.Thời gian thực hiện: Thi công hoàn thành năm 2019.

12. Hình thức quản lý dự án: UBND huyện giao BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

13.Phương thức thực hiện: Theo luật đấu thầu.

Điều 2: UBND huyện giao trách nhiệm cho BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý điều hành dự án, có trách nhiệm quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả vốn đầu tư, chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc BQL dự án ĐT-XD huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. *ky*

Nơi nhận:

-Như điều 3.

-Lưu VT-VP-TH.



Võ Văn Phán

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KBANG**

Số: 02 /QĐ - UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kbang, ngày 09 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước, vỉa hè, hồ trồng cây.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND huyện Kbang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng đường trung tâm xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Kbang về việc phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước, vỉa hè, hồ trồng cây;

Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Kbang về việc giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB, vốn kế dư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2019;

Xét đề nghị của BQL dự án ĐT XD huyện Kbang tại Tờ trình số 03/TTr-BQL ngày 02/01/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước, vỉa hè, hồ trồng cây;

Xét Báo cáo thẩm định số 02/BCTĐ – TCKH ngày 07/01/2019 của phòng Tài chính – KH về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước, vỉa hè, hồ trồng cây,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước, vỉa hè, hồ trồng cây với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. BQL dự án ĐT XD huyện Kbang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

194

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch, Giám đốc BQL dự án ĐT XD huyện, Giám đốc Kho bạc huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP, VT, TH.



Võ Văn Phán



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: Mở rộng đường trung tâm xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;
HẠNG MỤC: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước, vỉa hè, hồ trồng cây;
(Kèm theo Quyết định số 02 /QĐ – UBND ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND huyện Kbang)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Xây lắp công trình	4.891,573	Ngân sách huyện năm 2019	Chào hàng cạnh tranh trong nước	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2019	Trọn gói	180 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
02	Tư vấn lập HSYC chào hàng cạnh tranh gói xây lắp	4,562		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2019		05 ngày
03	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	151,855		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2019		Theo thời gian thi công xây dựng công trình
Tổng giá trị các gói thầu		5.047,990						

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; Hàng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước, vỉa hè, hồ trồng cây với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. BQL dự án DT XD huyện Kbang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp
Công trình Mở rộng đường trung tâm xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia lai.
Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước, vỉa hè, hồ trồng cây

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 412/QĐ - UBND ngày 11/10/2018 của UBND huyện Kbang –V/v phê duyệt hồ sơ Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số: 02/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Kbang– V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Xem xét Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 07/BC-TCG ngày 14/02/2019 của tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, được Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện thẩm định kết quả lựa chọn Nhà thầu tại văn bản số: 13/BCTĐ-TCKH ngày 22/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu của gói thầu xây lắp công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai với các nội dung chính sau:

1.Tên gói thầu: Xây lắp công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai- **Hạng mục:** Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước, vỉa hè, hồ trồng cây.

2.Chủ đầu tư: UBND huyện Kbang (UBND huyện Kbang giao BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý, điều hành dự án).

3.Địa điểm xây dựng: Xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

4.Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Tiến Tường.

5.Giá trị trúng thầu: 4.871.500.000,0 đồng

(Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm bảy mươi triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

6.Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

7. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản

8.Thời gian thực hiện hợp đồng: 170 ngày (kể từ ngày ký kết hợp đồng thi công).



Điều 2: UBND huyện giao trách nhiệm BQL dự án ĐT-XD huyện và Công ty TNHH MTV Tiên Tường phải thực hiện đầy đủ các Quy định hiện hành của Nhà nước về Quy chế quản lý ĐT-XD và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng HĐND - UBND Huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Kho bạc, Giám đốc BQL dự án ĐT-XD Huyện, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tiên Tường, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. /./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT-VP-TH.



CHỦ TỊCH

Võ Văn Phán