

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KBANG**

Số: 11 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Kbang, ngày 21 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Mương tiêu thủy thị trấn Kbang (đoạn Lê Quý Đôn- Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số: 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND huyện Kbang 05/08/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kbang V/v Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Mương tiêu thủy thị trấn Kbang (đoạn: Lê Quý Đôn – Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp), thị trấn Kbang, huyện Kbang,

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại văn bản số 08/TĐ-KT&HT ngày 21/01/2022 V/v Thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Mương tiêu thủy thị trấn Kbang (đoạn: Lê Quý Đôn – Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp), thị trấn Kbang, huyện Kbang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Mương tiêu thủy thị trấn Kbang (đoạn Lê Quý Đôn- Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp), với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh khoản 9, điều 1 Quyết định số: 333/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND huyện Kbang -V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Mương tiêu thủy thị trấn Kbang (đoạn: Lê Quý Đôn – Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp), thị trấn Kbang, huyện Kbang như sau:

Khoản mục chi phí	Đã phê duyệt theo quyết định 333/QĐ-UBND	Điều chỉnh	
“9. Tổng dự toán xây dựng:	5.900.000.000	5.900.000.000	đồng
<i>(Bằng chữ: Năm tỷ chín trăm triệu đồng)</i>			
- Chi phí xây dựng	5.215.482.000	5.291.406.000	đồng
- Chi phí BQLDA	137.546.000	139.549.000	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư XD	385.701.000	387.801.000	đồng
- Chi phí khác	86.728.000	81.244.000	đồng
- Chi phí dự phòng	74.543.000		đồng”

2. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh theo công bố giá vật liệu số 04/2021/SXD-CBGVL ngày 29/12/2021 của Sở Xây dựng tỉnh; Hướng dẫn số 40/SXD-QLXD ngày 10/01/2022 của Sở Xây dựng tỉnh “V/v công bố đơn giá nhân công xây dựng, ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai” và giá xăng dầu theo thông cáo báo chí số 01/2022/PLX-TCBC của tập đoàn xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 11/01/2022;

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND huyện Kbang -V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Mương tiêu thủy thị trấn Kbang (đoạn: Lê Quý Đôn – Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp), thị trấn Kbang, huyện Kbang

Điều 2: UBND huyện giao trách nhiệm cho BQL dự án đầu tư xây dựng huyện quản lý, điều hành dự án; có trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả vốn đầu tư, chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng; thanh, quyết toán dự án theo đúng chế độ quy định.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; giám đốc Kho bạc Nhà nước, BQL dự án đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT-VP-TH.



Nguyễn Văn Dũng