

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KBANG**

Số: 74 /QĐ - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kbang, ngày 07 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường liên xã huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2012 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;

Theo đề nghị của Ban quản lý DA đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 73/TTr-BQL ngày 31/05/2022 và phòng Tài chính – KH tại Báo cáo thẩm định số 34 /BCTĐ – TCKH ngày 02/6/2022 của phòng Tài chính – KH,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường liên xã huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. BQL dự án ĐT XD huyện Kbang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch, Giám đốc BQL dự án ĐT XD huyện, Giám đốc Kho bạc huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP, VT, TH.



Nguyễn Văn Dũng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: Đường liên xã huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.
 (Kèm theo Quyết định số 34/QĐ – UBND ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Kbang)

Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi	1.798,544	Ngân sách trung ương	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II năm 2022	Trọn gói	20 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
02	Tư vấn lập HSMT gói thầu tư vấn bước lập BC NCKT	5,952		Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II năm 2022	Trọn gói	05 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
03	Tư vấn giám sát khảo sát bước lập BC NCKT	54,793		Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II năm 2022	Trọn gói	Theo Tiến độ
04	Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	97,575		Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II – III năm 2022	Trọn gói	05 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
05	Tư vấn đánh giá tác động môi trường	297,649		Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II năm 2022	Trọn gói	45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		2.254,513						

Như