

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KBANG**

Số : **406** /QĐ – UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Kbang, ngày **30** tháng **12** năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:
Nâng cấp đường Võ Thị Sáu, thị trấn Kbang, huyện Kbang (đoạn ngã ba đường Lê Quý Đôn
– ngã ba đường Trần Bình Trọng)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT – BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - KH tại Báo cáo thẩm tra số 92/BCTTQT – TCKH ngày 30/12/2021; Tờ trình số 19/TTr-BQLQT ngày 10/9/2021 của BQL dự án ĐT XD huyện Kbang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

1. Tên công trình: Nâng cấp đường Võ Thị Sáu, thị trấn Kbang, huyện Kbang (đoạn ngã ba đường Lê Quý Đôn – ngã ba đường Trần Bình Trọng).

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Kbang (UBND huyện Kbang giao BQL dự án ĐT XD huyện Kbang trực tiếp quản lý và điều hành công trình).

3. Địa điểm: Thị trấn Kbang, huyện Kbang.

4. Thời gian khởi công, hoàn thành: Năm 2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

ĐVT: Đồng

Nguồn vốn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	7.000.000.000	6.910.237.000	
Vốn ngân sách nhà nước	7.000.000.000	6.910.237.000	

2. Chi phí đầu tư:

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
	Tổng cộng	7.000.000.000	6.910.237.000
1	Chi phí xây dựng	6.089.204.000	6.043.837.000
2	Chi phí thiết bị		
3	Chi phí quản lý dự án	162.526.000	162.526.000
4	Chi phí tư vấn	555.807.000	543.671.000
5	Chi phí khác	190.907.000	160.203.000
6	Dự phòng	1.556.000	0

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

ĐVT: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá thực tế	Giá quy đổi (nếu có)	Giá thực tế	Giá quy đổi (nếu có)
Tổng số			6.910.237.000	
1. Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)			6.910.237.000	
2. Tài sản lưu động				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**1. Trách nhiệm chủ đầu tư:**

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

ĐVT: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	6.910.237.000	
Vốn ngân sách nhà nước	6.910.237.000	
+ Ngân sách huyện	6.910.237.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ là:

a. Nợ phải thu: Không.**b. Tổng nợ phải trả: Không.****2. Trách nhiệm của Kho bạc nhà nước huyện Kbang:**

- Hướng dẫn chủ đầu tư tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình.

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Được phép ghi tăng tài sản: ĐVT: Đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản lưu động
Phòng KT&HT	6.910.237.000	

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Các ông Chánh văn phòng HĐND – UBND Huyện, Trưởng phòng Tài chính – KH, Giám đốc BQL dự án ĐT XD huyện Kbang và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. *ĐV*

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP – VT.

nh



Nguyễn Văn Dũng

