

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo và chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 466 và 467/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng ngày 22/7/2022, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo và chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 466 và 467/QĐ-UBND ngày 19/07/2022 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Chủ trì cuộc họp: đ/c Nguyễn Văn Dũng- Chủ tịch UBND huyện; dự họp có đại diện lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Dân tộc, Ban quản lý dự án ĐTXD huyện và Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Sau khi nghe lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch báo cáo kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, năm 2022 thực hiện 03 Chương trình Mục tiêu Quốc gia (*ngân sách TW, tỉnh trên địa bàn*); ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị dự họp; đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Tổng kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 là: 219.158,216 triệu đồng; gồm:

1. Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Kế hoạch vốn: 140.118 triệu đồng.

- Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt: 14.768 triệu đồng.

- Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết: 65.115 triệu đồng.

- Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc: 55.950 triệu đồng.

- Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch: 3.786 triệu đồng.

- Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình: 499 triệu đồng.

2. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM: 79.040,216 triệu đồng.

- Xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM (07 xã): 16.009 triệu đồng.

- Xã có kế hoạch đạt chuẩn giai đoạn 2022-2025 (06 xã): 38.720 triệu đồng.

- Các công trình, đề án, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 24.311,216 triệu đồng.

3. UBND huyện giao:

3.1. Phòng Dân tộc (cơ quan Thường trực Chương trình DTTS&MN): căn cứ mục tiêu, nội dung Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn chương trình nêu trên, **chủ trì**, phối hợp với phòng Tài chính-Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND huyện Kế hoạch

thực hiện Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; trình UBND huyện xem xét, ký ban hành để triển khai thực hiện trước ngày 15/8/2022.

3.2. Phòng Nông nghiệp và PTNT (cơ quan Thường trực Chương trình MTQG xây dựng NTM) căn cứ Bộ tiêu chí Huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai, hướng dẫn của các Sở ngành tỉnh (nếu có) và kế hoạch vốn chương trình nêu trên:

- Hướng dẫn UBND các xã rà soát, điều chỉnh Đề án Nông thôn mới xã giai đoạn 2021-2025 đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định.

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính-Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ điều chỉnh Đề án Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của các xã và trên địa bàn huyện, tổng hợp, tham mưu UBND huyện điều chỉnh Đề án Nông thôn mới huyện giai đoạn 2021-2025 đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định (báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy).

II. Tổng kế hoạch vốn năm 2022 là: 66.314,216 triệu đồng.

1. Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Kế hoạch vốn: 27.674 triệu đồng.

- Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt: 2.558 triệu đồng.

- Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết: 15.129 triệu đồng.

- Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc: 9.423 triệu đồng.

- Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch: 564 triệu đồng.

2. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM: 38.640,216 triệu đồng.

- Xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM (07 xã): 4.697 triệu đồng.

- Xã có kế hoạch đạt chuẩn giai đoạn 2022-2025 (06 xã): 9.632 triệu đồng.

- Các công trình, đề án, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 24.311,216 triệu đồng.

3. UBND huyện giao:

3.1. UBND các xã, thị trấn: trên cơ sở kế hoạch vốn giao 3 chương trình năm 2022 nêu trên và dự kiến phân khai, tổ chức rà soát danh mục công trình đầu tư trên địa bàn, gửi về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài chính-Kế hoạch) để tổng hợp, tham mưu UBND huyện phân khai kinh phí thực hiện. Hoàn thành trong ngày 05/8/2022.

3.2. Ban quản lý dự án ĐTXD huyện:

- Khảo sát, lập hồ sơ thủ tục, trình thẩm định, phê duyệt dự án Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư 4 làng (Tăng Lãng, Hro, Sơ Lam và Kléché, xã Krong) thuộc Dự án 2- Chương trình phát triển KT-XH vùng DTTS&MN đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành; tham mưu UBND huyện gửi hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/8/2022 để tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch vốn chi tiết (lưu ý: hoàn thành, tham mưu UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2022).

- Khảo sát, lập hồ sơ thủ tục, trình thẩm định, phê duyệt dự án: đường từ làng Pngăl, xã Kông Long Khong đi thôn 5, xã Đăk Hlơ theo quy mô dự kiến: Đường cấp IV miền núi (TCVN 4054-2005). Chiều dài tuyến: 6,58km. Bề rộng nền đường thiết kế: Bn=7,5m. Bề rộng mặt đường thiết kế Bm=5,5m. Bề rộng lề đường thiết kế: Bl=1,0mx2 bên=2,0m. Mặt đường được thiết kế kết cấu áo đường cứng bằng BTXM rộng Bm=5,5m, dốc ngang 2 mái là 2%. Lề đường được đắp

bằng đất cấp 3 lu lèn đạt $K \geq 0,95$, rộng $B_l = 1,0 \times 2$ bên. Thời gian thực hiện dự án: năm 2022-2023. Tổng mức đầu tư: 36,5 tỷ (năm 2022: ngân sách tỉnh 24.311,216 triệu đồng; năm 2023: 12.188,784 triệu đồng (tùy mức hỗ trợ ngân sách tỉnh và ngân sách huyện đối ứng để hoàn thành dự án). Hoàn thành, tham mưu UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy (phiên họp tháng 7/2022), trình HĐND huyện xem xét trong tháng 8/2022. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND huyện gửi hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/8/2022 để tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch vốn chi tiết.

3.3. Phòng Văn hóa và Thông tin: chịu trách nhiệm rà soát, đề xuất phân khai kinh phí thực hiện Dự án 6- Chương trình phát triển KT-XH vùng DTTS&MN năm 2022 (tổng kế hoạch vốn 564 triệu đồng), gửi về phòng Dân tộc tổng hợp trước ngày 05/8/2022.

3.4. Phòng Nông nghiệp và PTNT: chủ trì tổng hợp, đề xuất phân khai kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022, gửi về phòng Tài chính-Kế hoạch để tham mưu UBND huyện.

3.5. Phòng Dân tộc: chịu trách nhiệm rà soát, đề xuất phân khai kinh phí thực hiện Dự án 1- Chương trình phát triển KT-XH vùng DTTS&MN. Chủ trì tổng hợp, đề xuất phân khai kinh phí thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022.

3.6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục, đúng pháp luật về Quy hoạch dân cư 4 làng (Tăng Lãng, Hro, Sơ Lam và Kléch, xã Krong) thuộc Dự án 2- Chương trình DTTS&MN.

- Phối hợp thẩm định thiết kế kỹ thuật các công trình đầu tư, đảm bảo tiêu chuẩn, đảm bảo quy hoạch đã phê duyệt.

3.7. Phòng Tài chính-Kế hoạch:

- Trên cơ sở đề xuất của các ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định, tham mưu UBND huyện quyết định phân khai kinh phí thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN và Chương trình xây dựng NTM năm 2022 đảm bảo đúng quy định.

- Phối hợp, đôn đốc Ban quản lý dự án ĐTXD huyện trong việc lập, trình thẩm định, phê duyệt các dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật, đúng tiến độ.

UBND huyện thông báo đề các cơ quan, đơn vị, UBND các xã liên quan nắm được, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- TT UBND huyện;
- Thành phần dự họp;
- Phòng Văn hóa và TT;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP. *u*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng