

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v Phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình:**  
**Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng- Hùng Vương), thị trấn Kbang,**  
**huyện Kbang, tỉnh Gia Lai- Hạng mục: Bó vỉa, đan rãnh và hệ thống thoát nước**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG**

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015;  
Căn cứ Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;  
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Về ban hành về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số: 495/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND huyện Kbang về chủ trương đầu tư dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng- Hùng Vương), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai- Hạng mục: Bó vỉa, đan rãnh và hệ thống thoát nước;

Xem xét hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng- Hùng Vương), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai do Công ty CP Quang Minh Phát lập và Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế- dự toán công trình số 46a/TTr-CT ngày 25/12/2018 của công ty CP Tư vấn XDGT An Bình được phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại văn bản số: 155/TĐ-KT&HT ngày 26/12/2018,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng- Hùng Vương), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai với các nội dung sau:

**1.Tên công trình:** Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng- Hùng Vương), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

**2.Loại, cấp công trình:** Đường giao thông đô thị, công trình cấp IV.

**3.Chủ đầu tư:** UBND huyện Kbang (UBND huyện giao BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý thực hiện dự án).

**4.Tổ chức tư vấn lập hồ sơ báo cáo KTKT; thẩm tra thiết kế- dự toán, thẩm định hồ sơ báo cáo KTKT công trình:**

+ Đơn vị tư vấn lập hồ sơ báo cáo KTKT: Công ty CP Quang Minh Phát- Gia Lai

+ Đơn vị tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế- dự toán: Công ty CP Tư vấn XDGT An Bình.

+ Đơn vị thẩm định hồ sơ báo cáo KTK: Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Kbang.

**5.Nguồn vốn:** Ngân sách huyện năm 2019

**6. Địa điểm xây dựng:** Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

**7.Quy mô xây dựng:**Tổng chiều dài toàn tuyến: L=986,78m

*lga*

**7.1. Nền đường, mặt đường:** gồm 3 đoạn (Đoạn 1: Tôn Thất Tùng -Y Wừu: L=457,94m; Đoạn 2: Y Wừu- Ngã ba đường quy hoạch: L=367,42m; Đoạn 3: Ngã ba đường quy hoạch- Hùng Vương: L=161,42m). Giải pháp thiết kế:

\* Đoạn 1, đoạn 2: Tận dụng mặt đường cũ rộng 7,6m (kể cả đan rãnh).

\* Đoạn 3: Tận dụng mặt đường cũ rộng 5,0m, cấp lề mở rộng hai bên đạt Bm=7,0m, dốc ngang 2%. Kết cấu mặt đường:

+ BTXM đá 2x4 M250 dày 20cm

+ Lớp giấy dầu

+ Lu xử lý khuôn đường đạt độ chặt  $K \geq 0,98$  dày 30cm

+ Đất nền lu lèn  $K \geq 0,95$

Chiều dài đoạn cấp lề mở rộng mặt đường bên phải tuyến Km0+853,93- Km0+977,23m, L=141,3m và một số vị trí không bố trí mương bê tông bên trái tuyến, tổng diện tích cấp lề mở rộng 181,11m<sup>2</sup>. Láng nhựa 02 lớp bảo vệ TCN 2,7kg/m<sup>2</sup> đoạn Km0+464,12-Km0+798,21m; S=2.373,0m<sup>2</sup> (kể cả mở rộng ngã giao và đường cong).

**7.2. Bó vỉa, cửa thu bên trái tuyến:** Thiết kế dạng vát xiên kết hợp với gờ đan (thi công cùng gờ đan) rộng 35cm, cao 15cm bằng BTXM đá 1x2 M200 đổ tại chỗ. Bố trí khe chống nứt khoảng cách 5m/1 khe, bó vỉa tiếp giáp trực tiếp với mép mặt đường (phần cấp lề mở rộng cũ và mới). Cửa thu nước bằng BTXM đá 1x2M200, kết hợp ống nhựa PVC D220 dẫn nước từ cửa thu vào hố ga, trên đây tấm Composite KT (45x350x550)mm.

**7.3. Vĩa hè:** thiết kế rộng 0,95 m các đoạn không xây mương bên trái. Kết cấu từ trên xuống dưới: BTXM đá 1x2 M200 dày 7cm; Lớp đệm cát dày 3cm, đất cấp 3 lu lèn  $K \geq 0,95$ . Riêng đoạn xây dựng mương thoát nước (bên trái tuyến), vĩa hè được san gạt hết chỉ giới rộng 2,5m, đắp đất cấp III, lu lèn  $K=0,95$ .

**7.4. Hệ thống thoát nước bên trái tuyến:**

\* **Thoát nước dọc:**

- Thiết kế mương xây bằng đá hộc VXM M100 đầy đan D KT(40x80x10)cm, kết hợp hố ga KT (160x160)cm đầy đan G KT(65x130x10)cm và cửa thu nước. Riêng đoạn Km0+878,96m-Km0+977,23m- thiết kế mương bê tông chịu lực KT(50x50)cm, đầy đan D\* KT(100x100x14)cm. Khối lượng

+ Tổng chiều dài xây mương: L=688,8m (không tính phạm vi hố ga) -Trong đó chiều dài đầy đan D, L=614,8m, chiều dài đầy đan D\*, L=74m.

+ Tổng số hố ga: 35 hố (gồm 01 hố tận dụng; 05 hố cải tạo; 29 hố xây mới)

+ Tổng số cửa thu: 38 cái (dạng 1: 33 cái; dạng 2: 05 cái)

+ Tổng số tấm đan: 1.673,0 tấm, trong đó tấm đan D: 1.537 tấm; tấm đan D\*: 74 tấm, tấm đan G: 62 tấm.

- Đoạn (GT24-GT25): thiết kế đầu nổi hạ lưu từ cống bản KT (100x100)cm về thượng lưu cống hộp H75x75cm tại tại Km0+648,28m bằng cống tròn D80cm, dài 35 m trên lớp đệm đá 4x6 dày 20cm.

\* **Thoát nước ngang:** tận dụng toàn bộ cống cũ còn sử dụng tốt, cải tạo và nâng gờ ga thượng lưu một số cống hộp đầu nổi vào mương xây không đảm bảo cao độ thiết kế: tổng cộng 13 cống

**7.5. An toàn giao thông:** tận dụng toàn bộ hệ thống biểu báo hiệu, biển tên đường hiện hữu.

**8. Tổng giá trị dự toán: 2.300.000.000,0 đồng**

(Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn)

|           |                        |                      |
|-----------|------------------------|----------------------|
| Trong đó: | Chi phí xây dựng:      | 1.694.450.000,0 đồng |
|           | Chi phí quản lý dự án: | 45.226.000,0 đồng    |
|           | Chi phí tư vấn ĐTXD:   | 182.605.000,0 đồng   |
|           | Chi phí khác:          | 74.684.000,0 đồng    |
|           | Chi phí dự phòng:      | 303.035.000,0 đồng   |

169




Điều 2: UBND huyện Kbang giao trách nhiệm cho BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý điều hành dự án, có trách nhiệm quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả vốn đầu tư, chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc BQL dự án ĐT-XD huyện Kbang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký././10/

**Nơi nhận:**

- Như điều 3.
- Lưu VT-VP-TH.



**CHỦ TỊCH**

**Võ Văn Phán**

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v Phê duyệt dự toán điều chỉnh xây dựng công trình: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng- Hùng Vương), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai**  
**Hạng mục: Bó vỉa, đan rãnh và hệ thống thoát nước**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG**

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số: 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai - Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số: 495/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND huyện Kbang về chủ trương đầu tư dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng- Hùng Vương), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai- Hạng mục: Bó vỉa, đan rãnh và hệ thống thoát nước;

Căn cứ Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Kbang - V/v phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng- Hùng Vương), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai- Hạng mục: Bó vỉa, đan rãnh và hệ thống thoát nước;

Căn cứ Quyết định số: 1073/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của huyện Kbang về giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB, vốn kết dư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2019;

Căn cứ Công bố giá số 01/2019/CBVL-LS ngày 20/03/2019 của Liên Sở xây dựng- Tài chính tỉnh Gia Lai về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Xét hồ sơ dự toán điều chỉnh xây dựng công trình: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng- Hùng Vương), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai do Công ty CP Quang Minh Phát- Gia Lai lập và báo cáo kết quả thẩm tra dự toán điều chỉnh số 46b/TTr-CT ngày 17/04/2019 của công ty CP tư vấn xây dựng giao thông An Bình được phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại văn bản số: 05/TĐ-KT&HT ngày 18/04/2019,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng- Hùng Vương), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai - Hạng mục: Bó vỉa, đan rãnh và hệ thống thoát nước với các nội dung sau:

*ky*



### 1. Nội dung điều chỉnh:

- **Tổng mức đầu tư:** điều chỉnh mục 8, điều 1 Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 26/12/2018, cụ thể:

| Hạng mục chi phí      | Đã phê duyệt theo Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 | Phê duyệt dự toán điều chỉnh |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Tổng mức đầu tư       | 2.300.000.000,0đ                                            | 2.300.000.000,0đ             |
| Chi phí xây dựng      | 1.694.450.000,0đ                                            | 1.632.880.000,0đ             |
| Chi phí quản lý dự án | 45.226.000,0đ                                               | 43.583.000,0đ                |
| Chi phí tư vấn ĐT-XD  | 182.605.000,0đ                                              | 180.501.000,0đ               |
| Chi phí khác          | 74.684.000,0đ                                               | 72.836.000,0đ                |
| Chi phí dự phòng      | 303.035.000,0đ                                              | 370.200.000,0đ               |

### 2. Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh lại đơn giá vật liệu theo công bố giá số 01/2019/CBVL-LS ngày 20/03/2019 của Liên Sở xây dựng- Tài chính tỉnh Gia Lai.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Kbang.

**Điều 2:** UBND huyện giao trách nhiệm cho BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý điều hành dự án, có trách nhiệm quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả vốn đầu tư, chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

**Điều 3:** Các ông Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc BQL dự án ĐT-XD huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VT-VP-TH.



Võ Văn Phán

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN KBANG**

Số: 13 /QĐ - UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kbang, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng - Hùng Vương), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;  
Hạng mục: Bó vỉa, đan rãnh và hệ thống thoát nước.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện Kbang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng - Hùng Vương), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện Kbang về việc phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng - Hùng Vương), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Bó vỉa, đan rãnh và hệ thống thoát nước;

Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Kbang về việc giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB, vốn kết dư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của Chủ tịch UBND huyện Kbang về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng - Hùng Vương), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Bó vỉa, đan rãnh và hệ thống thoát nước;

Xét đề nghị của BQL dự án ĐT XD huyện Kbang tại Tờ trình số 41/TTr-BQL ngày 22/4/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng - Hùng Vương), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Bó vỉa, đan rãnh và hệ thống thoát nước;

Xét Báo cáo thẩm định số 30/BCTĐ - TCKH ngày 24/4/2019 của phòng Tài chính - KH về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng - Hùng Vương), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Bó vỉa, đan rãnh và hệ thống thoát nước,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng - Hùng Vương), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Bó vỉa, đan rãnh và hệ thống thoát nước với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

14



**Điều 2.** BQL dự án ĐT XD huyện Kbang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch, Giám đốc BQL dự án ĐT XD huyện, Giám đốc Kho bạc huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. /*4*

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP, VT, TH.



**CHỦ TỊCH**

**Võ Văn Phán**



## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**CÔNG TRÌNH:** Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng - Hùng Vương), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

**HẠNG MỤC:** Bó vỉa, đan rãnh và hệ thống thoát nước;

(Kèm theo Quyết định số 33 /QĐ – UBND ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND huyện Kbang)

| Số TT                     | Tên gói thầu                      | Giá gói thầu (Triệu VNĐ) | Nguồn vốn                                                                                       | Hình thức lựa chọn nhà thầu     | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng                |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| 01                        | Xây lắp công trình                | 1.681,867                | Ngân sách huyện năm 2019 (theo Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Kbang) | Chào hàng cạnh tranh trong nước | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ    | Quý II năm 2019                             | Trộn gói      | 150 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng            |
| 02                        | Tư vấn giám sát thi công xây dựng | 52,301                   |                                                                                                 | Chỉ định thầu rút gọn           |                               | Quý II năm 2019                             |               | Theo thời gian thi công xây dựng công trình |
| Tổng giá trị các gói thầu |                                   | 1.734,168                |                                                                                                 |                                 |                               |                                             |               |                                             |

1/4



**ỦY BAN NHÂN DÂN**

**HUYỆN KBANG**

Số: 101 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kbang, ngày 28 tháng 5 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình  
Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng- Hùng Vương),  
thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG**

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Kbang - V/v phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng- Hùng Vương), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai- Hạng mục; Bó vỉa, đan rãnh và hệ thống thoát nước;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 22/04/2019 của UBND huyện Kbang - V/v phê duyệt dự toán điều chỉnh xây dựng công trình: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng- Hùng Vương), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai- Hạng mục; Bó vỉa, đan rãnh và hệ thống thoát nước;

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 24/ 04 /2019 của UBND huyện Kbang – V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng- Hùng Vương), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai- Hạng mục; Bó vỉa, đan rãnh và hệ thống thoát nước;

Xem Xét báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 22 /BC-TCG ngày 20/05/2019 của tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng- Hùng Vương), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai được phòng Tài chính & Kế hoạch huyện thẩm định tại văn bản số 40/BCTĐ-TCKH ngày 24/05/2019,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu xây lắp công trình: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng- Hùng Vương), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai với các nội dung chính sau:

1. **Tên gói thầu:** Xây lắp công trình: Đường Lê Thánh Tông (đoạn Tôn Thất Tùng-Hùng Vương), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
2. **Chủ đầu tư:** UBND huyện Kbang (UBND huyện giao BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý, điều hành dự án).
3. **Địa điểm xây dựng:** Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
4. **Đơn vị trúng thầu:** Doanh nghiệp tư nhân Mai Hồng
5. **Giá trị trúng thầu:** 1.427.908.000,0 đ  
(Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm lẻ tám ngàn đồng)
6. **Hình thức hợp đồng:** Hợp đồng trọn gói
7. **Phương thức thanh toán:** Chuyển khoản
8. **Thời gian thực hiện hợp đồng:** 140 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng xây lắp)

**Điều 2:** UBND huyện giao trách nhiệm BQL dự án ĐT-XD huyện và Doanh nghiệp tư nhân Mai Hồng thực hiện đầy đủ các Quy định hiện hành của Nhà nước về Quy chế quản lý ĐT-XD và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

**Điều 3:** Các ông: Chánh văn phòng HĐND - UBND Huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch huyện, Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc huyện, Giám đốc BQL dự án ĐT- XD huyện, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Mai Hồng, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký./. *K<sub>h</sub>*

**Nơi nhận:**

-Như điều 3,;

-Lưu VT-VP-TH.



Võ Văn Phán