

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KBANG
Số: 548/QĐ - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kbang, ngày 30 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình:
Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu- Lê Văn Tám),
thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Hạng mục: Nền, mặt đường & hệ thống thoát nước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị Định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị Định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ trưởng Bộ xây dựng – V/v hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Về ban hành về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ chủ trương của UBND huyện Kbang về việc chỉnh trang đô thị năm 2018;

Căn cứ kết quả thẩm định số: 109/TĐ – KH&HT ngày 30/ 10 /2017 của phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Kbang về việc thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu- Lê Văn Tám), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai và tờ trình số 115/ TT-BQL ngày 23/10/ 2017 của BQL dự án ĐT-XD huyện Kbang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu- Lê Văn Tám), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai với nội dung sau:

1. Tên công trình: Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu- Lê Văn Tám), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. – Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Kbang.

3. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật: Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông An Bình

4. Chủ nhiệm lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật: Cao Nguyễn Trường Sơn

5. Đơn vị thẩm định báo cáo kinh tế- kỹ thuật: Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện Kbang

6. Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, ổn định đời sống của nhân dân và tăng cường trật tự an ninh quốc phòng của khu vực.

7. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

8. Quy mô xây dựng:

*** Nền đường:** L=994,45m (gồm ba đoạn)

- Đoạn Y Wùr- Ngô Mây thiết kế rộng 10,5m; Đoạn Ngô Mây- Trần Hưng Đạo thiết kế rộng 8,7m; Đoạn Trần Hưng Đạo-Lê Văn Tám thiết kế rộng 6,5m. Nền đường hoàn thiện lu lèn $K \geq 0,95$ taluy đào 1/1, taluy đắp 1/1,5.

*** Mặt đường:** Tận dụng mặt đường cũ, tăng cường, thiết kế mới mặt đường đảm bảo tính chất sử dụng, kết cấu phù hợp với các đoạn đã đầu tư xây dựng liền kề, cụ thể:

Đoạn Y Wùr- Ngô Mây, Bm=5,5m: tận dụng mặt đường láng nhựa cũ còn sử dụng tốt.

Đoạn Ngô Mây- Trần Hưng Đạo, Bm=4m: tăng cường lớp BTXM dày 18cm trên kết cấu mặt đường BTXM cũ đã hư hỏng, kết cấu từ trên xuống dưới cụ thể:

+ BTXM đá 2x4 mác 250 dày 18cm

+ Bù phụ BTXM đá 2x4 M250 (thi công cùng lớp mặt)

+ Kết cấu mặt đường cũ sau khi vệ sinh, thổi bụi

Đoạn Trần Hưng Đạo- Lê Văn Tám, Bm=4m: thiết kế mới mặt đường BTXM, kết cấu từ trên xuống dưới cụ thể:

+ BTXM đá 2x4 mác 250 dày 18cm

+ Lớp giấy dầu

+ Lớp đất đồi chọn lọc dày 30 cm, lu lèn $K \geq 0,98$

+ Đắp đất hoặc đất nền lu lèn đạt độ chặt $K \geq 0,95$

Tổng chiều dài thiết kế mặt đường: L=764,32m. Tại các vị trí giao với đường nhánh được vuốt nổi mở rộng, kết cấu mở rộng được thiết kế giống với kết cấu mặt đường làm mới.

*** Lề đường:** Đoạn Y Wùr- Ngô Mây thiết kế rộng 2,5m mỗi bên; Đoạn Ngô Mây- Trần Hưng Đạo thiết kế rộng 2,35m mỗi bên; Đoạn Trần Hưng Đạo-Lê Văn Tám thiết kế rộng 1,25m mỗi bên, dốc ngang 4%; hoàn thiện lu lèn $K \geq 0,95$.

*** Thoát nước:**

- **Thoát nước dọc:** Rãnh dọc được thiết kế bằng rãnh đất hình thang kích thước $(0,4+1,2) \times 0,4$ m. Tại các đoạn đã xây dựng mặt đường cũ, rãnh dọc thiết kế bằng mương hở KT 50xHcm bằng đá hộc VXM M100 dày 30cm, trung bình 26m bố trí hố ga KT 160x160cm. Riêng các vị trí nút giao dân sinh thiết kế đầy đan KT 80x100x12cm. Tổng chiều dài mương xây hở KT 50xHcm L=1.124,8m; mương xây đầy đan L=21,6m.

- **Thoát nước ngang:** Thay thế cống cũ hư hỏng, đặt bổ sung cống mới, cụ thể:
+ Tại Km 0+179,11m, đặt mới cống hộp BTCT 75x75cm, L=10,0 m
+ Tại Km 0+376,62m, đặt mới cống hộp BTCT 100x100cm, L=10,0 m; thay thế cống
bản cũ 80x50, L=9,2m

+ Tại Km 0+655,95m, đặt mới cống hộp BTCT 75x75cm, L=10,0 m

+ Tại Km 0+988,57m, đặt mới cống hộp BTCT 75x75cm, L=11,0 m

* **An toàn giao thông:** Theo QCVN 41:2016/BGTVT

9. Tổng mức đầu tư: 3.200.000.000,0 đồng (Ba tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn)

Trong đó: Chi phí xây dựng: 2.792.344.000 đồng

Chi phí Quản lý dự án 74.530.000 đồng

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 176.902.000 đồng

Chi phí khác: 131.686.000 đồng

Chi phí dự phòng 24.538.000 đồng

10. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kết dư và sử dụng đất năm 2016-2017

11. Hình thức quản lý dự án: UBND huyện giao BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

12. Thời gian thực hiện: Thi công và hoàn thành năm 2018

Điều 2. UBND huyện giao trách nhiệm cho BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý thực hiện dự án, có trách nhiệm quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả vốn đầu tư, chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Giám đốc BQL dự án ĐT-XD huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. *ly*

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VP, VT, TH.



Võ Văn Phán

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN KBANG

Số: 536/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kbang, ngày 26 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu

số 1: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình:

Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu - Lê Văn Tám),

thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số: 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội; Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Về ban hành về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ quyết định số: 525/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND huyện Kbang -V/v Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, phương án khảo sát, thiết kế và dự toán chi phí khảo sát, thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu- Lê Văn Tám), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Xem xét kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn và đề nghị của BQL dự án ĐT-XD huyện tại tờ trình số: 84/TT-BQL ngày 23/ 10 /2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu- Lê Văn Tám), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai với các nội dung sau:

I. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn Nhà thầu	Phươ ng thức lựa chọn Nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn Nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT xây dựng công trình	80,305	Nguồn kết dư và sử dụng đất năm 2016- 2017	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trộn gói	07 ngày

II. Kết quả lựa chọn Nhà thầu:

- **Tên gói thầu:** Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT xây dựng công trình: Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu- Lê Văn Tám), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
- **Chủ đầu tư:** UBND huyện Kbang (UBND huyện Kbang giao BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý, thực hiện dự án)
- **Tên nhà thầu trúng thầu:** Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông An Bình.
- **Giá trị chỉ định thầu rút gọn:** 80.305.000,0đ
(Bằng chữ: Tám mươi triệu, ba trăm lẻ năm ngàn đồng chẵn)
- **Loại hợp đồng:** Trộn gói
- **Thời gian thực hiện:** 07 ngày (kể từ ngày ký kết hợp đồng tư vấn)

Điều 2: UBND huyện Kbang giao trách nhiệm cho BQL dự án ĐT-XD huyện và Đơn vị tư vấn phải thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về pháp luật quản lý dự án đầu tư XDCB và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, trưởng các phòng; Tài chính-Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc kho bạc; Giám đốc BQL dự án ĐT-XD huyện; Giám đốc Đơn vị tư vấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ././.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TH



Võ Văn Phán

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu - Lê Văn Tám), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND huyện Kbang về việc giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018 tỉnh phân cấp cho huyện;

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện Kbang về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu - Lê Văn Tám), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước;

Xét đề nghị của BQL dự án ĐT XD huyện Kbang tại Tờ trình số 23/TTr-BQL ngày 26/01/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu - Lê Văn Tám), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước;

Xét Báo cáo thẩm định số 18/BCTĐ - TCKH ngày 06/02/2018 của phòng Tài chính - KH về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu - Lê Văn Tám), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu - Lê Văn Tám), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. BQL dự án ĐT XD huyện Kbang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch, Giám đốc BQL dự án ĐT XD huyện, Giám đốc Kho bạc huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /s/

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP, VT, TH.





PHU LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu - Lê Văn Tám), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;
HẠNG MỤC: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước;
(Kèm theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch UBND huyện Kbang)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Thi công xây dựng công trình	2.878,719	Nguồn tiền sử dụng đất (kết dư năm 2016-2017)	Chào hàng cạnh tranh trong nước	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	150 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
02	Tư vấn lập HSYC	2,450		Chi định thầu rút gọn		Quý I năm 2018		05 ngày
03	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	89,439		Chi định thầu rút gọn		Quý I năm 2018		Theo thời gian thi công xây dựng công trình
Tổng giá trị các gói thầu		2.970,608						

lq

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số (01) thi công xây dựng
công trình thuộc kế hoạch lựa chọn Nhà thầu:**

Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu- Lê Văn Tám),

thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 54/QĐ-UBND ngày 07 /02/2018 của UBND huyện Kbang Kbang – V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu- Lê Văn Tám), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Xem Xét văn bản số: 39/BCTĐ-TCKH ngày 12/03/2018 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện –Vv Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu gói thầu xây lắp công trình: Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu- Lê Văn Tám), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai -Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu số 1 thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu- Lê Văn Tám), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai -Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước với các nội dung chính sau:

1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu- Lê Văn Tám), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

- Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Kbang (UBND huyện giao BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý, điều hành dự án)

3. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

4. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng Tân Tiến

5. Giá trị trúng thầu: 2.866.556.000,0 đồng

(Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm lăm mươi sáu ngàn đồng chẵn

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

7. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 145 ngày (Kể từ ngày ký hợp đồng thi công).

Điều 2: UBND huyện giao trách nhiệm BQL dự án ĐT-XD huyện và Đơn vị thi công phải thực hiện đầy đủ các Quy định hiện hành của Nhà nước về Quy chế quản lý ĐT-XD và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng HĐND - UBND Huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc nhà nước, Giám đốc BQL dự án ĐT-XD Huyện, Giám đốc Đơn vị thi công, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký./. 14

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu VT-VP-TH.



Võ Văn Phán

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số (03) tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu- Lê Văn Tám), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 54/QĐ-UBND ngày 07 /02/2018 của UBND huyện Kbang – V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu- Lê Văn Tám), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Xem xét đơn xin nhận thầu, năng lực của đơn vị tư vấn và theo đề nghị của BQL dự án ĐT-XD huyện Kbang tại tờ trình số: 64/TT-BQL ngày 15/03/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu số (03) tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu- Lê Văn Tám), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai với các nội dung sau

1- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu- Lê Văn Tám), thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai -Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước.

2- Chủ đầu tư: UBND huyện Kbang (UBND huyện giao BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý, điều hành dự án).

3- Đơn vị trúng thầu tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Xây dựng Việt Sinh Phát.

4- Giá trị chỉ định thầu rút gọn: 89.439.000,0 đồng
(Bằng chữ: Tám mươi chín triệu, bốn trăm ba mươi chín ngàn đồng)

5- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

6- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ thi công xây dựng công trình.

7- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn tiền sử dụng đất (kết dư năm 2016-2017)

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế & Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, giám đốc BQL dự án ĐT-XD huyện, Giám đốc Đơn vị tư vấn và Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

-Luu VT-VP-TH.



Võ Văn Phán