

BÁO CÁO

**Tình hình triển khai thực hiện dự án: Mô hình phát triển sản phẩm OCOP về
Du lịch cộng đồng Mơ Hra, xã Kông Long Khong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh.

Căn cứ Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị Định số: 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 “về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 “về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai;

Thực hiện Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh Gia Lai “về việc giao bổ sung vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025”; và Công văn số 32/UBND-NL ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh “V/v đề xuất mô hình thí điểm phát triển sản phẩm OCOP về du lịch gắn với nâng cao vai trò tổ chức và quản lý cộng đồng thuộc Chương trình OCOP”; UBND huyện Kbang đã tổ chức lập hồ sơ dự án, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện gặp một số khó khăn, vướng mắc cần xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh như sau:

I. Kết quả quả thực hiện

Ngay sau khi nhận được Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh Gia Lai, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện tham mưu UBND huyện tổ chức lập hồ sơ dự án Mô hình phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng Mơ Hra, xã Kông Long Khong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Đây là dự án thí điểm trên địa bàn tỉnh, nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện như các đơn vị tư vấn chưa có kinh nghiệm, thực hiện dự án; trên địa bàn tỉnh chưa có dự án tương tự để tham vấn học tập kinh nghiệm tổ chức thực hiện dự án,...

UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các đơn vị, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức họp xin ý kiến các Sở, ngành tỉnh, các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND xã Kông Long Khong và Hội đồng Già Làng MơHra, đồng thời thường xuyên báo cáo UBND tỉnh, các Sở, ngành tỉnh nắm và chỉ đạo.

Ngày 26/07/2023 UBND huyện Kbang đã có Văn bản số 1012/UBND-KT về *gia hạn trình hồ sơ xây dựng mô hình thí điểm phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng Mơ Hra, xã Kông Long Khong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.*

Ngày 08/08/2023 UBND huyện Kbang nhận được Văn bản số 2263/UBND-NL ngày của Văn phòng UBND tỉnh “*V/v khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng mô hình thí điểm phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng Mơ Hra, xã Kông Long Khong, huyện Kbang*”; theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Kbang và các sở, ngành có liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng mô hình thí điểm phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng Mơ Hra, xã Kông Long Khong, huyện Kbang, trình UBND tỉnh trước ngày 12/8/2023.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản nêu trên, ngày 11/8/2023, UBND huyện hoàn chỉnh dự án và đã có Tờ trình số 145/TTr-UBND “*V/v xin thẩm định và phê duyệt dự án Mô hình phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng Mơ Hra, xã Kông Long Khong, huyện Kbang*” gửi Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, làm cơ sở phê duyệt dự án theo quy định.

Ngày 11/8/2023, UBND huyện nhận được Công văn số 3095/SNNPTNT-VPNTM của Sở Nông nghiệp và PTNT; trong đó, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Văn hoá- Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Công thương tham gia góp ý vào nội dung dự án gửi về UBND huyện Kbang trước ngày 17/8/2023 làm cơ sở để UBND huyện Kbang thẩm định, phê duyệt dự án.

Đến hết ngày 17/08/2023, UBND huyện nhận được văn bản số 3170/SNNPTNT-VPNTM của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh “*V/v góp ý dự thảo “Mô hình phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng Mơ Hra, xã Kông Long Khong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai*”; Văn bản số 1406/STTTT-BCVT ngày 15/8/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông “*về việc góp ý thuyết minh dự án: mô hình phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng Mơ Hra, xã Kông Long Khong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai*”; Văn bản số 1903/SVHTTDL-QLDL ngày 17/8/2023 của Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch “*về việc góp ý dự thảo lần 2 dự án “Mô hình phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng Mơ Hra*”. Các Sở còn lại chưa có văn bản góp ý.

Với các văn bản tham gia ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch và của các Sở Ngành tỉnh, UBND huyện không đủ cơ sở pháp lý để thực hiện việc phê duyệt dự án.

II. Những khó khăn vướng mắc xin ý kiến chỉ đạo

1. Về tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án

Dự án: Mô hình phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng Mơ Hra, xã Kông Long Khong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai là dự án đầu tư công thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; dự án là dự án có cấu phần xây dựng, có tổng mức đầu tư là 15,3 tỷ đồng, do đó hồ sơ dự án phải thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại khoản 15, Điều 1, Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng. Điểm b, khoản 1, điều 13 nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì thẩm định dự án theo quy định tại khoản 15, Điều 1, Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng; Điểm b, khoản 1, điều 13 nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Về thời gian hoàn thành và nộp hồ sơ dự án về UBND tỉnh

Với các nội dung, khó khăn vướng mắc của UBND huyện Kbang trong quá trình triển khai thủ tục đầu tư xây dựng dự án nêu trên; UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì thẩm định dự án triển khai thẩm định dự án trước ngày 25/8/2023 để Ủy ban nhân dân huyện triển khai công tác thẩm định dự án của chủ đầu tư và phê duyệt dự án.

Sau khi các Sở có kết quả thẩm định dự án. Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt dự án và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31/08/2023.

UBND huyện Kbang kính báo cáo UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh xem xét cho ý kiến chỉ đạo để UBND huyện sớm triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. / *issu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Văn hoá- Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Công thương;
- TT UBND huyện;
- Lưu: VT, VP, TH. *u*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng