

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN KBANG

Số: 32 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kbang, ngày 05 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình:
Trường PTDTBT tiểu học Lê Văn Tám, xã Krong, huyện Kbang; Hạng mục: Nhà học
chức năng, nhà ở bán trú và hạng mục phụ.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015.

Căn cứ Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ Nghị Định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ - Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Căn cứ Quyết định số:300/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Kbang-V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường PTDTBT tiểu học Lê Văn Tám, xã Krong, huyện Kbang; Hạng mục: Nhà học chức năng, nhà ở bán trú và hạng mục phụ.

Xét đề nghị của phòng Kinh tế và Hạ tầng tại thông báo thẩm định số: 08/XD-KT&HT ngày 05/3/2021 – V/v thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường PTDTBT tiểu học Lê Văn Tám, xã Krong, huyện Kbang; Hạng mục: Nhà học chức năng, nhà ở bán trú và hạng mục phụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường PTDTBT tiểu học Lê Văn Tám, xã Krong, huyện Kbang; Hạng mục: Nhà học chức năng, nhà ở bán trú và hạng mục phụ với các nội dung sau:

1.Điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình:

Điều chỉnh mục 10 điều 1 Quyết định số:300/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Kbang về Tổng kinh phí phê duyệt.

Số TT	Tổng kinh phí đã phê duyệt	Tổng Kinh phí phê duyệt điều chỉnh
Trong đó:	4.500.000.000 (Bằng chữ : Bốn tỷ năm trăm triệu đồng).	4.500.000.000 (Bằng chữ : Bốn tỷ năm trăm triệu đồng).

Chi phí xây dựng	3.958.409.000 đồng	3.972.843.000 đồng
Chi phí QLDA	129.915.000 đồng	130.388.000 đồng
Chi phí Tư vấn XD	354.341.000 đồng	355.593.000 đồng
Chi phí khác	56.556.000 đồng	41.176.000 đồng
Chi phí dự phòng	779.000 đồng	-

-Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và giá vật liệu mới tại Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV/2020 số 04/2020/CBGVL-LS ngày 06/01/2021.

-Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số: 300/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Kbang-V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường PTDTBT tiểu học Lê Văn Tám, xã Krong, huyện Kbang; Hạng mục: Nhà học chức năng, nhà ở bán trú và hạng mục phụ.

Điều 2: UBND huyện giao trách nhiệm cho BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý thực hiện dự án, có trách nhiệm quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả vốn đầu tư, chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3: Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh Tế- Hạ tầng, Giáo dục, Giám đốc kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc BQL dự án ĐT-XD huyện Kbang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. *Ưf*

Nơi nhận:

-Như điều 3.

-Lưu VT-VP-TH.//



Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Văn Dũng