

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KBANG
Số: 194/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kbang, ngày 05 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư
dự án: Thủy lợi Đăk Hlim, xã Kon Pne, huyện Kbang.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số: 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14;

Căn cứ Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Kbang Về chủ trương đầu tư dự án Thủy lợi Đăk Hlim, xã Kon Pne, huyện Kbang.

Xem xét tờ trình số: 169/TT-BQL ngày 03/08/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kbang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Thủy lợi Đăk Hlim, xã Kon Pne, huyện Kbang, với nội dung chi tiết ở phụ lục kèm theo.

Điều 2. BQL dự án ĐT-XD huyện Kbang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn Nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện; trưởng các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc: Kho bạc Nhà nước, BQL dự án ĐT-XD huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu VT, TH.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình:

Thủy lợi Đak Hlim, xã Kon Pne, huyện Kbang

(Phụ lục kèm theo Quyết định số: 194/QĐ-UBND ngày 05/08/2022 của UBND huyện Kbang)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn Nhà thầu	Phương thức lựa chọn Nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn Nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập báo cáo KTKT xây dựng công trình	67,701	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III/2022	Hợp đồng trọn gói	Từ ngày ký hợp đồng đến khi phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
2	Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	4,320	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III/2022	Hợp đồng trọn gói	Từ ngày ký hợp đồng đến khi phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

Handwritten signature

