

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KBANG**

Số: 570 /QĐ - UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kbang, ngày 18 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật:

Công trình : Mở rộng đường trung tâm xã Đăk Rong

Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước

Địa điểm : Xã Đăk Rong - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số: 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số: 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số: 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai – Ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND huyện Kbang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Mở rộng đường trung tâm xã Đăk Rong huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ kết quả thẩm định số: 112/TĐ – KH&HT ngày 17/ 10 /2016 về việc thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Mở rộng đường trung tâm xã Đăk Rong, hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước và tờ trình số 200/ TT-BQL ngày 03/10/ 2016 của Ban quản lý TH các dự án ĐT-XD huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Đăk Rong, hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước; với nội dung sau:

1. Tên công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Đăk Rong, hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện.

3. Đơn vị lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Công ty Cổ phần Quang Minh Phát - Gia Lai

4. Đơn vị thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Phòng Kinh tế và Hạ tầng

5. Mục tiêu đầu tư: nâng cấp mở rộng tuyến đường, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, ổn định đời sống của nhân dân và tăng cường trật tự an ninh quốc phòng của khu vực.

6. Địa điểm xây dựng: xã Đắk Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

7. Quy mô xây dựng:

Nền đường:

Nền đường thiết kế rộng $B=9.0\text{m}$, ta luy đào 1/1; ta luy đắp 1/1.5. Nền đường hoàn thiện lu lèn đạt $K \geq 0.95$.

Mặt đường: Tổng chiều dài xây dựng mặt đường $L=787.20\text{m}$. (không kể nút giao đầu tuyến)

Được thiết kế với bề rộng $B=7.0\text{m}$, dốc ngang hai mái là 2% , Kết cấu mặt đường dạng áo đường cứng Kết cấu cụ thể từ trên xuống như sau:

- + Láng nhựa 1 lớp TCN 1,5kg /m².
- + Bê tông xi măng đá 2x4 mác 250 dày 20cm.
- + Lớp giấy dầu.
- + CPDD Dmax 25 dày 15cm
- + Khuôn đường đạt $K=0.95$.

Lề đường:

Lề đường rộng 1.0m mỗi bên, dốc ngang thiết kế 4%. Lề đường được đắp bằng đất cấp 3 lu lèn đạt độ chặt $K=0.95$. Riêng tại các vị trí xây dựng mương xây đập đan, lề đường là phạm vi xây dựng mương xây đập đan, khoảng cách giữa mép mặt đường và gờ mương rộng 25cm được gia cố với kết cấu như kết cấu mặt đường.

Nút giao đầu tuyến:

Tận dụng toàn bộ phần mặt đường đã có, thiết kế cải tạo bằng việc mở rộng mặt đường chủ yếu về phía tâm nút giao (thu hẹp diện tích đảo trồng cỏ).

Thoát nước:

Thoát nước dọc:

Thiết kế mương xây đập đan KT (50xH)cm gồm 02 đoạn tại vị trí trước UBND xã Đắk Rong và khu vực các trường học kết hợp với các hố ga đập đan. Bố trí cống bản (70xH) tại vị trí cuối đoạn mương dọc bên trái (ngang đường nhánh). Tổng chiều dài mương xây 454m (bên trái tuyến 231m, bên phải 223m)

Thoát nước ngang:

Tại Km0+253.89m; thiết kế cống bản BTCT (70x70)cm, $L=8.5\text{m}$.

Gia cố chân trụ điện và cổng trường học:

- Tại các vị trí chân trụ điện cao thế có cao độ chênh lệch lớn với cao độ mặt đường, để đảm bảo an toàn cho hệ thống, ổn định chân trụ, thiết kế tường chắn bằng bê tông dọc theo hệ thống mương dọc bên trái, chiều dài tường $L=5\text{m}$ cho mỗi vị trí. Tổng số trụ cần gia cố là 06 trụ gồm: 03 trụ có thân $H=1.00\text{m}$ và 03 trụ có thân $H=1.50\text{m}$. Đỉnh tường dày 30cm, phần móng dày 50cm; sâu 1.00m (tiếp giáp thân mương dọc).

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: Mở rộng đường trung tâm xã Đắk Rong;
HẠNG MỤC: Nền, mặt đường và công trình thoát nước;
 (Kèm theo Quyết định số 10 /QĐ – UBND ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện Krông)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Thi công xây dựng công trình	3.429,045	Ngân sách huyện năm 2017 - 2018	Chào hàng cạnh tranh Trong nước	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I Năm 2017	Trọn gói	120 ngày
02	Tư vấn lập HSYC	3,429		Chi định thầu rút gọn		Quý I Năm 2017		05 ngày
03	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	85,293						Theo thời gian thi công
Tổng giá trị các gói thầu		3.517,767						

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Đăk Rong; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của Chủ tịch UBND huyện Kbang về việc phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Đăk Rong; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Kbang về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách huyện năm 2017;

Xét đề nghị của BQL thực hiện các dự án ĐT XD CB huyện Kbang tại Tờ trình số 03/TTr-BQL ngày 10/01/2017 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Đăk Rong; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước;

Xét Báo cáo thẩm định số 06/BCTĐ – TCKH ngày 19/01/2017 của phòng Tài chính – KH về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Đăk Rong; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Đăk Rong; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. BQL thực hiện các dự án ĐT XD CB huyện Kbang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch, Trưởng BQL thực hiện các dự án ĐT XD CB huyện, Giám đốc Kho bạc huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP, VT, TH.



Võ Văn Phán

- Tại vị trí cổng trường học bên trái hiện đã xây dựng lối vào cổng dạng bậc tam cấp. Xây dựng tường chắn bằng đá học xây VXM mức 100dày 30cm, cao 1m, dài 8m (tiếp giáp thành mương dọc).

8. Tổng mức đầu tư: 4.200.000.000,0 đồng

(Bằng chữ: Bốn tỷ hai trăm triệu đồng chẵn)

Trong đó: Chi phí xây dựng:	3.329.170.000 đồng
Chi phí Quản lý dự án	68.369.000 đồng
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	228.533.000 đồng
Chi phí khác:	126.485.000 đồng
Chi phí dự phòng	447.443.000 đồng

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện năm 2017-2018.

10. Hình thức quản lý dự án: UBND huyện giao BQL thực hiện các dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý điều hành dự án.

11. Thời gian thực hiện dự án: Thi công và hoàn thành năm 2017

Điều 2. UBND huyện giao trách nhiệm cho Ban quản lý TH các dự án ĐT-XDCB huyện trực tiếp quản lý điều hành dự án, có trách nhiệm quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả vốn đầu tư, chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Trưởng Ban quản lý TH các dự án ĐT-XDCB huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP, VT, TH.



Võ Văn Phán

Vấn bản điện tử

Người dùng Bên mời thầu

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ

THẦU

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

HÀNG HÓA

XÂY LẬP

TƯ VẤN

HỒN HỢP

PHI TƯ VẤN

LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

THÔNG BÁO VON TÀI TRỢ

TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | HỒI ĐÁP | CÂU HỎI THƯỜNG GẶP | QUẢN LÝ CHỨNG THƯ SỐ

Ngày 3/2/2017 8:48:27

Nhập từ khóa chính xác để tìm kiếm thông tin

Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Xin trân trọng thông báo!

Để đảm bảo tự cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức khi tham dự thầu theo Luật đấu thầu (quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu và Khoản 1 Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT- BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính), đề nghị các nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký thông tin vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ <http://muasamcong.mpi.gov.vn> theo Hướng dẫn sử dụng được đăng tải trên Hệ thống này.

Loại thông báo Dự án thực
Hình thức thông báo Đăng lần đầu
Số KHLCNT 20170200309 - 00
Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mở rộng đường trung tâm xã Đắk rong (hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước)
Bên mời thầu 2017564-Ban quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Tên chủ đầu tư UBND huyện Kbang
Phân loại Dự án đầu tư
Trạng thái quyết định Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Tổng mức đầu tư 4.200.000.000 VND
Cơ quan phê duyệt UBND huyện Kbang
Ngày phê duyệt 24/01/2017
Số văn bản phê duyệt 10/QĐ-UBND

Quay lại

[Số gói thầu : 1]

S/Hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn NT	Thời gian lựa chọn NT	Hình thức HĐ	Thời gian thực hiện HĐ
1 01	Xây lắp công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Đắk rong (hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước)	3.429.045.000 (VND)	Ngân sách huyện năm 2017-2018	Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển, Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I năm 2017	Trộn gói	120 ngày

Xây dựng và phát triển bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng | Liên hệ | Về đầu trang

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KBANG**

Số: **38** /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kbang, ngày **16** tháng **02** năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu thi công xây lắp
Công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Đăk Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số: 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư - Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND huyện Kbang -V/v phê duyệt báo cáo KTKT và dự toán xây dựng công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Đăk Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số: 10/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND huyện Kbang tỉnh Gia Lai – V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Đăk Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;

Xem xét hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu thi công xây lắp công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Đăk Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai và theo đề nghị của phòng Tài chính-Kế hoạch huyện tại văn bản thẩm định số: 21/TĐ-TCKH ngày 09/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu thi công xây lắp công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Đăk Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai với các nội dung chính như sau:

- 1. Tên dự án:** Mở rộng đường trung tâm xã Đăk Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
- 2. Tên gói thầu:** Thi công xây lắp công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Đăk Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước

-Giá gói thầu: 3.429.045.000,0 đồng

(Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm hai mươi chín triệu, không trăm bốn mươi lăm ngàn đồng)

-Giá gói thầu làm cơ sở để xếp hạng nhà thầu khi mở, xét thầu gói thầu.

-Giá trúng thầu phải $\leq$ giá gói thầu này.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Đăk Rong, Huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

4. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Kbang.

-Đơn vị thực hiện (bên mời thầu): BQL thực hiện các dự án ĐT-XDCB huyện Kbang.

5. Nguồn vốn: Ngân sách huyện năm 2017-2018

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

-Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

-Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

7. Thời gian tổ chức đấu thầu: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo mời thầu.

8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng thi công)

10. Địa điểm đấu thầu: Tại Ban quản lý thực hiện các dự án ĐT-XDCB Huyện Kbang (số 78 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai).

11. Nội dung hồ sơ mời thầu:

Chương I. Chỉ dẫn đối với nhà thầu

Chương II. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất

Chương III. Biểu mẫu dự thầu

Chương IV. Yêu cầu đối với gói thầu

Chương V. Dự thảo hợp đồng

12. Tổ chuyên gia: Tổ chuyên gia đấu thầu thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 75 và Điều 76 Luật đấu thầu và do Chủ đầu tư thành lập.

Điều 2: Các ông (bà); Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, trưởng các phòng; Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế & Hạ tầng, Giám đốc kho bạc nhà nước, Trưởng BQL thực hiện các dự án ĐT-XD huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

-Như điều 2.

-Lưu VT-VP-TH



Võ Văn Phán

Thông báo mời thầu

Thông tin chung			
Số TBMT	20170205737-00	Ngày đăng tải	16/02/2017 10:42
Hình thức thông báo	Đăng lần đầu		
Loại thông báo	Thông báo thực	Lĩnh vực thông báo	Gói xây lắp
Bên mời thầu	Z017564 - Ban quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Kbang, tỉnh Gia Lai		
Phân loại	Dự án đầu tư		
Tên gói thầu	Xây lắp công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Đăk rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước)		
Tên dự án	Mở rộng đường trung tâm xã Đăk rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước)		
Nguồn vốn	Ngân sách huyện năm 2017-2018		
Phương thức	Một giai đoạn một túi hồ sơ		
Thời gian thực hiện hợp đồng	120 ngày		
Nội dung chính gói thầu	Thi công xây dựng nền, mặt đường BTXM và hệ thống thoát nước		
Phương thức hợp đồng	Trọn gói		
Hình thức đấu thầu	Chào hàng cạnh tranh	Chọn nhà thầu trong nước	

Hình thức nhận HSDT	Đấu thầu trực tiếp		
Thời gian bán HSMT từ ngày	22/02/2017 07:30	Đến ngày	02/03/2017 16:00
Địa điểm	BQL thực hiện các dự án đầu tư và XD CB huyện Kbang. Địa chỉ: 78 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kbang, huyện Kbang, Gia Lai.		
Giá bán	1,000,000 VND		
Thời điểm mở thầu	02/03/2017 16:30		
Hình thức đảm bảo	Bằng séc hoặc thư bảo lãnh của một ngân hàng trong nước		
Số tiền đảm bảo	50.000.000 VND		
Số tiền bằng chữ	Năm mươi triệu đồng chẵn		

Kbang, ngày 22 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu xây lắp

Công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Đăk rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 10/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND huyện Kbang Kbang – V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Đăk rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước);

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của UBND huyện Kbang –V/v Phê duyệt hồ sơ chào hàng cạnh tranh gói thầu thi công xây dựng công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Đăk rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước);

Xem Xét văn bản số: 30/BCTĐ-TCKH ngày 15/03/2017 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện –Vv Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Đăk rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu của gói thầu xây lắp công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Đăk rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước) với các nội dung chính sau:

- 1. Tên gói thầu:** Xây lắp công trình: Mở rộng đường trung tâm xã Đăk rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước.
- 2. Chủ đầu tư:** UBND huyện Kbang (UBND huyện giao BQL thực hiện các dự án ĐT-XDCB huyện trực tiếp quản lý, điều hành dự án)
- 3. Địa điểm xây dựng:** Xã Đăk Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
- 4. Đơn vị trúng thầu:** Liên danh Doanh nghiệp tư nhân Mai Hồng và Doanh nghiệp tư nhân Lý Kinh.
- 5. Giá trị trúng thầu:** 3.425.094.000,0 đồng

(Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm hai mươi lăm triệu, không trăm chín mươi bốn ngàn đồng)

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 110 (một trăm mười) ngày (Kể từ ngày ký hợp đồng thi công).

Điều 2: UBND huyện giao trách nhiệm BQL thực hiện các dự án ĐT-XD huyện và Liên danh Doanh nghiệp tư nhân Mai Hồng và Doanh nghiệp tư nhân Lý Kinh phải thực hiện đầy đủ các Quy định hiện hành của Nhà nước về Quy chế quản lý ĐT-XD và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng HĐND - UBND Huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Kho bạc, Trưởng BQL thực hiện các dự án ĐT-XD Huyện, Giám đốc Liên danh Doanh nghiệp tư nhân Mai Hồng và Doanh nghiệp tư nhân Lý Kinh, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký./. *ks*

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu VT-VP-TH.



Võ Văn Phán