

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình:**  
**Nâng cấp mở rộng đường Lê Văn Tám, thị trấn Kbang**  
**(đoạn Lê Lợi- cầu Lê Văn Tám)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG**

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi một số điều của Luật xây dựng số: 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án ĐTXD công trình;

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện Kbang -V/v phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp mở rộng đường Lê Văn Tám, thị trấn Kbang (đoạn Lê Lợi- cầu Lê Văn Tám);

Căn cứ Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Kbang về điều chỉnh nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 của HĐND huyện khóa VII (nhiệm kỳ 2016-2021) về phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình từ nguồn vốn ngân sách huyện năm 2021;

Xem xét hồ sơ điều chỉnh Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Nâng cấp mở rộng đường Lê Văn Tám, thị trấn Kbang (đoạn Lê Lợi- cầu Lê Văn Tám) do công ty Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông An Bình lập được Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Tiến Gia Lai thẩm tra và phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại văn bản số 13/TĐ-KT&HT ngày 07/05/2021,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh BCKTKT xây dựng công trình: Nâng cấp mở rộng đường Lê Văn Tám, thị trấn Kbang (đoạn Lê Lợi- cầu Lê Văn Tám) thị trấn Kbang, huyện Kbang với các nội dung sau:

**1. Nội dung điều chỉnh:**

**1.1. Quy mô xây dựng:** điều chỉnh khoản 7.2; 7.3;7.4; 7.7; 7.9-mục 7, điều 1 Quyết định số 307 /QĐ-UBND ngày 28/12/2020, cụ thể như sau:

7.2. Mặt đường: điều chỉnh cắt giảm lớp láng nhựa mặt đường 2 lớp đối với kết cấu mặt đường dạng 1 (áp dụng cho phần tận dụng mặt đường cũ) và Kết cấu dạng 2 (áp dụng cho phần mặt đường mở rộng).

7.3. Thoát nước dọc: Bổ sung đoạn MXĐĐ KT(50xH), L=31,8m

7.4. Bó vỉa đá bazan điều chỉnh chiều cao từ 17cm xuống 15 cm

7.7: Vía hè: Điều chỉnh kết cấu đệm đá 4x6 vía hè từ 10cm xuống 8cm.

7.9. An toàn và tổ chức giao thông: cắt giảm phần sơn phản quang dẻo nhiệt

Biển báo trên tuyến được bố trí theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2019/BGTVT: biển báo tam giác 23 cái.

1.2. Tổng mức đầu tư: điều chỉnh mục 8, điều 1, Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 28/12/2020, cụ thể như sau:

Hạng mục chi phí	Đã phê duyệt theo Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 28/12/2020	Phê duyệt điều chỉnh báo cáo KTKT	Tăng, giảm (+;-)
Tổng mức đầu tư	13.000.000.000,0đ	12.068.354.000,0đ	-931.646.000,0đ
Chi phí xây dựng	11.693.181.000,0đ	10.831.120.000,0đ	-862.061.000,0đ
Chi phí quản lý dự án	309.125.000,0đ	289.092.000,0đ	-20.033.000,0đ
Chi phí tư vấn DT-XD	827.978.000,0đ	753.509.000,0đ	-74.469.000,0đ
Chi phí khác	139.350.000,0đ	95.052.000,0đ	-44.298.000,0đ
Chi phí di dời	18.589.000,0đ	99.581.000,0đ	80.992.000,0đ
Chi phí dự phòng	11.777.000,0đ	0.000,0đ	-11.777.000,0đ

## 2. Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án ĐTXD công trình; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông báo giá vật liệu số 01/2021/CBGV-LS ngày 01/04/2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai của liên sở TC-XD; Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Kbang.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện Kbang.

**Điều 2.** UBND huyện giao trách nhiệm cho BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý điều hành dự án, có trách nhiệm quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả vốn đầu tư, chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

**Điều 3.** Các ông Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc BQL dự án ĐT-XD huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

### Nơi nhận:

-Như điều 3.

-Lưu VT-VP-TH.



Nguyễn Văn Dũng