

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KBANG
Số: 384/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kbang, ngày 30 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu tư vấn công trình: Đường Trần Quang Diệu, thị trấn Kbang, huyện Kbang- HM: Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi một số điều của Luật xây dựng số: 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xem xét đề nghị của BQL dự án ĐT-XD huyện Kbang tại tờ trình số: 220/TT-BQL ngày 30/12/2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu tư vấn công trình: Đường Trần Quang Diệu, thị trấn Kbang, huyện Kbang- HM: Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, với nội dung chi tiết phụ lục kèm theo.

Điều 2. BQL dự án ĐT-XD huyện Kbang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn Nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


Điều 3. Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, trưởng các phòng; Tài chính-Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc kho bạc Nhà nước huyện; Giám đốc BQL dự án ĐT-XD huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu VT, VP, TH.



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN CÔNG TRÌNH

Đường Trần Quang Diệu, thị trấn Kbang, huyện Kbang- HM: Nâng cấp
mặt đường và hệ thống thoát nước- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư

(Phụ lục kèm theo Quyết định số: 384/QĐ-UBND ngày 30 /12/2021 của UBND huyện
Kbang)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.VN Đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn Nhà thầu	Phương thức lựa chọn Nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn Nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
*	Lĩnh vực: Tư vấn							
1	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT xây dựng công trình	55,178	Ngân sách huyện năm 2022	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	Từ ngày ký hợp đồng đến khi phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế-dự toán	4,400		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	Từ ngày ký hợp đồng đến khi phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật
	Tổng cộng	59,578						



Handwritten signature or initials.