

Số: 07 /QĐ - UBND

Kbang, ngày 22 tháng 01 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
**Nhà lưu niệm Anh Hùng Núp-Làng kháng chiến Stor; hạng mục:  
Sửa chữa nhà lưu niệm và các hạng mục khác**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;*

*Căn cứ luật Đấu thầu năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Kbang về việc phê duyệt Hồ sơ dự toán thiết kế xây dựng công trình: Nhà lưu niệm Anh Hùng Núp-Làng kháng chiến Stor; hạng mục: Sửa chữa nhà lưu niệm và các hạng mục khác;*

*Theo đề nghị tại Tờ trình số 02/TTr-TTVHTTTT ngày 14/01/2021 của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Kbang và Báo cáo thẩm định số 07 /BCTĐ – TCKH ngày 18/01/2021 của phòng Tài chính – KH về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà lưu niệm Anh Hùng Núp-Làng kháng chiến Stor; hạng mục: Sửa chữa nhà lưu niệm và các hạng mục khác,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà lưu niệm Anh Hùng Núp-Làng kháng chiến Stor; hạng mục: Sửa chữa nhà lưu niệm và các hạng mục khác, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Kbang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, Giám đốc Kho bạc huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP, VT, TH. //





**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**CÔNG TRÌNH: Nhà lưu niệm Anh Hùng Núp-Làng kháng chiến Stor; hạng mục: Sửa chữa nhà lưu niệm và các hạng mục khác.**

*(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ – UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Kbang)*

**Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Xây lắp công trình	269,292	Nguồn ngân sách huyện năm 2021 (sự nghiệp văn hóa)	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2021	Trọn gói	60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
02	Chi phí giám sát	8,846	Nguồn ngân sách huyện năm 2021 (sự nghiệp văn hóa)	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>278,138</b>						



*Handwritten signature or mark.*