

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng dự án:
Đường liên huyện từ xã Thành An (An Khê) đến xã Kon Bla
và Đăk Hlơ (Kbang), tỉnh Gia Lai;

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - KH tại Báo cáo thẩm tra số 30 /BCTTQT – TCKH ngày 18/04/2022; Tờ trình số 197/TTr-BQLDA ngày 08/03/2022 của BQL các dự án ĐTXD tỉnh Gia Lai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng dự án: Đường liên huyện từ xã Thành An (An Khê) đến xã Kon Bla và Đăk Hlơ (Kbang), tỉnh Gia Lai, với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Đường liên huyện từ xã Thành An (An Khê) đến xã Kon Bla và Đăk Hlơ (Kbang), tỉnh Gia Lai.

- Nội dung thẩm tra phê duyệt quyết toán: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án: Đường liên huyện từ xã Thành An (An Khê) đến xã Kon Bla và Đăk Hlơ (Kbang), tỉnh Gia Lai.

2. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Gia Lai.

4. Đơn vị thực hiện: Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Kbang.

5. Địa điểm: Xã Thành An (Thị xã An Khê), xã Kon Bla, xã Đăk Hlơ, xã Nghĩa An (huyện Kbang), tỉnh Gia Lai.

6. Quy mô: Theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND huyện Kbang về việc phê duyệt phương án bồi thường, GPMB và chi phí thực hiện công tác GPMB: Đường liên huyện từ xã Thành An (An Khê) đến xã Kon Bla và Đăk Hlơ (Kbang), tỉnh Gia Lai.

7. Hình thức thực hiện dự án: Giao Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Kbang.

8. Thời gian khởi công – Hoàn thành: Năm 2016-2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư.**1. Nguồn vốn đầu tư:**

ĐVT: Đồng

Nguồn vốn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	3.431.953.000	3.351.872.000	
Vốn ngân sách nhà nước	3.431.953.000	3.351.872.000	

2. Chi phí đầu tư:

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
	Tổng cộng	3.431.953.000	3.351.872.000
1	Kinh phí bồi thường, GPMB	2.395.772.000	2.395.772.000
2	Chi phí thực hiện công tác GPMB	140.512.000	139.900.000
3	Kinh phí đo vẽ trích lục	895.669.000	816.200.000

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

ĐVT: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá thực tế	Giá quy đổi (nếu có)	Giá thực tế	Giá quy đổi (nếu có)
Tổng số			3.351.872.000	
1. Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)			3.351.872.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**1. Trách nhiệm chủ đầu tư:****1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:**

ĐVT: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	3.351.872.000	
Vốn ngân sách nhà nước	3.351.872.000	
+ Ngân sách Trung ương	3.351.872.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ là:**a. Nợ phải thu: Không.****b. Tổng nợ phải trả: Không.****2. Trách nhiệm của Kho bạc nhà nước:**

- Hướng dẫn chủ đầu tư tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình.

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Được phép ghi tăng tài sản:

ĐVT: Đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản lưu động
UBND xã Đắk Hlơ. Không Bờ La, Nghĩa An	3.351.872.000	

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Các ông Chánh văn phòng HĐND – UBND Huyện, Trưởng phòng Tài chính – KH, Giám đốc BQL dự án ĐT XD tỉnh Gia Lai và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. / *Phan*

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP – VT. *nhu*



Nguyễn Văn Dũng