

Số: 27 /QĐ - UBND

Kbang, ngày 04 tháng 3 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: **Nâng cấp, mở rộng đường Giải Phóng, TT Kbang (đoạn Quang Trung-Ngô Mây)**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2012 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Kbang về việc phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: **Nâng cấp, mở rộng đường Giải Phóng, TT Kbang (đoạn Quang Trung-Ngô Mây)**;

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện Kbang về việc giao vốn đầu tư XD CB, vốn kết dư năm 2021;

Theo đề nghị của Ban quản lý DA đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 07/TTr-BQL ngày 22/02/2021 và phòng Tài chính – KH tại Báo cáo thẩm định số 14 /BCTĐ – TCKH ngày 25/02/2021 của phòng Tài chính – KH về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: **Nâng cấp, mở rộng đường Giải Phóng, TT Kbang (đoạn Quang Trung-Ngô Mây)**,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: **Nâng cấp, mở rộng đường Giải Phóng, TT Kbang (đoạn Quang Trung-Ngô Mây)**, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** BQL dự án ĐT XD huyện Kbang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, lập hồ sơ mời thầu trình UBND huyện phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch, Giám đốc BQL dự án ĐT XD huyện, Giám đốc Kho bạc huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP, VT, TH.!!



Nguyễn Văn Dũng



**PHU LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**CÔNG TRÌNH: Nâng cấp, mở rộng đường Giải Phóng, TT Kbang (đoạn Quang Trung-  
Ngô Mây).**

(Kèm theo Quyết định số **11** /QĐ – UBND ngày **04** tháng **3** năm 2021 của Chủ tịch UBND  
huyện Kbang)

**Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Xây lắp công trình	2.787,125	Ngân sách huyện năm 2021	Chào hàng cạnh tranh QM	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2021	Trọn gói	150 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
02	Tư vấn lập HSYC	2,604		Chi định thầu rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2021	Trọn gói	05 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
03	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	89,271		Chi định thầu rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng công trình
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>2.879,0</b>						

UV