

BÁO CÁO

Sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa UBND huyện và Ủy ban MTTQVN huyện về triển khai dự án trồng cây ăn quả gắn với cải tạo vườn tạp trên địa bàn huyện năm 2021

Kính gửi:

- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Các đoàn thể chính trị xã hội huyện.

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBND-UBMTTQVN ngày 23/7/2021 của UBND huyện và UBMTTQVN huyện về *kế hoạch phối hợp giữa UBND huyện và Ủy ban MTTQVN huyện về triển khai dự án trồng cây ăn quả gắn với cải tạo vườn tạp tại một số làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã Nghĩa An, Đak Hlo, Kông Long Khong và Thị trấn Kbang (Kế hoạch số 01)*. Dự án được giao UBND các xã, thị trấn chủ trì thực hiện với mục tiêu cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ trồng cây ăn quả, nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân; tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, thân thiện; từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm của hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tận dụng đất đai, điều kiện sản xuất nông nghiệp để sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có của từng hộ gia đình để việc tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế gia đình nhằm từng bước thoát nghèo bền vững; góp phần duy trì, thực hiện, củng cố bền vững các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng làng Nông thôn mới năm 2021 và những năm tiếp theo.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa UBND huyện và Ủy ban MTTQVN huyện về triển khai dự án trồng cây ăn quả gắn với cải tạo vườn tạp với nội dung như sau:

I. Về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2021:

1. Về công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện:

Trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 01, UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã đã tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể:

1.1. UBMTTQVN huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện:

Đã phân công cán bộ phụ trách phối hợp với Phòng nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án trên địa bàn các xã Nghĩa An, Đak Hlo, Kông Long Khong và Thị trấn Kbang. Trong đó phân công cụ thể như sau: UBMTTQVN huyện phụ trách làng Lợk, làng Kuao, xã Nghĩa An; Hội nông dân huyện phụ trách làng Lợt, xã Đak Hlo; Hội phụ nữ, hội cựu chiến binh huyện phụ trách làng Htăng, Thị trấn Kbang; Huyện đoàn phụ trách làng Mơ Hra – Đáp, xã Kông Long Khong.

1.2. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn huyện triển khai thực hiện các nội dung như sau:

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện: Phân công cán bộ kỹ thuật trực tiếp phối hợp với các xã Nghĩa An, Đăk Hlơ, König Lơng Khơng và Thị trấn Kbang thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện dự án. Phối hợp với các xã tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ gia đình trồng và chăm sóc cây ăn quả đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. Phối hợp triển khai công tác nghiệm thu, quá trình hỗ trợ cây giống, trồng và chăm sóc của các hộ dân.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: Thẩm định dự án trồng cây ăn quả gắn với cải tạo vườn tạp năm 2021 do UBND các xã Nghĩa An, Đăk Hlơ, König Lơng Khơng và Thị trấn Kbang lập. Phối hợp triển khai công tác nghiệm thu, quá trình hỗ trợ cây giống, trồng và chăm sóc của các hộ dân.

1.3. UBND các xã Nghĩa An, Đăk Hlơ, König Lơng Khơng và Thị trấn Kbang:

- Đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân đăng ký thực hiện dự án. Trên cơ sở đó, UBND các xã đã xây dựng dự toán, phương án trực tiếp triển khai thực hiện.

- UBND các xã, thị trấn đã thành lập Tổ công tác do đồng chí lãnh đạo UBND xã, thị trấn làm tổ trưởng; các công chức chuyên môn và mời UBMTTQVN, các đoàn thể chính trị xã, thị trấn làm thành viên, đồng thời phân công cụ thể từng thành viên phụ trách làng thực hiện dự án. Tổ chức thực hiện dự án đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, tổ chức nghiệm thu cây giống đảm bảo số lượng, chất lượng.

2. Về kết quả thực hiện:

- Có 318 hộ dân đăng ký thực hiện hỗ trợ với 3.796 cây giống (*trong đó: dừa xiêm da xanh: 1.502 cây, dừa xiêm: 727 cây, mít thái: 870 cây, nhãn xuồng com vàng: 320 cây, nhãn xuồng tím: 377 cây*), với diện tích thực hiện: 12,1463 ha, cụ thể:

+ Xã Nghĩa An: Tổng số lượng cây dừa xiêm da xanh 955 cây, tổng số hộ đăng ký 105 hộ, với diện tích 3,4366ha.

+ Xã König Lơng Khơng: Tổng số lượng cây 924 cây (*trong đó: dừa xiêm da xanh 547 cây, nhãn xuồng tím 377 cây*) tổng số hộ đăng ký 93 hộ, với tổng diện tích 2,9117 ha (*trong đó cây dừa xiêm: 1,9692 ha, cây Nhãn xuồng tím 0,9425 ha*).

+ Xã Đăk Hlơ: Tổng số lượng cây 1.047 cây (*trong đó: dừa ta 727 cây, nhãn xuồng com vàng 320 cây*), tổng số hộ đăng ký 66 hộ, với diện tích 3,623 ha (*trong đó cây dừa ta: 2,73 ha, cây Nhãn xuồng com vàng: 0,893 ha*).

+ Thị trấn Kbang: Tổng số lượng cây mít thái 870 cây, tổng số hộ đăng ký 54 hộ, với diện tích 2,175 ha.

- Đến nay, các hộ dân đăng ký đều triển khai thực hiện và đã tổ chức trồng cây xong, kết quả tỷ lệ sống cao, cây sinh trưởng và phát triển bình thường; đồng

thời, một số hộ dân đã kết hợp cải tạo vườn tược, dọn dẹp vệ sinh khu vực sinh sống. Cụ thể:

+ Xã Nghĩa An: Có 946/955 cây dừa xiêm da xanh sống, tỷ lệ cây sống đạt 99%; còn 09 cây bị chết do trâu bò cắn phá, nhổ gốc nên không phục hồi lại được.

+ Xã Kông Long Khơng: Có 831/ 924 cây sống, tỷ lệ sống đạt 90%; trong đó: dừa xiêm xanh 492/547 cây, tỷ lệ cây sống đạt 89,94% (*số cây bị chết 55 cây do thời tiết mưa nhiều, đất úng nước*); nhãn xuồng tím 339/377 cây, tỷ lệ cây sống đạt 89,92% (*số cây bị chết 38 cây do thời tiết mưa nhiều, đất úng nước*).

- Xã Đak Hlơ: Có 910/1.047 cây sống, tỷ lệ sống đạt 86,9%; trong đó: dừa ta 724/727 cây cây, tỷ lệ cây sống đạt 99,58% (*số cây bị chết 03 cây do bị bò phá hại*); nhãn xuồng cơm vàng 186/320 cây, tỷ lệ cây sống đạt 58,12% (*số cây bị chết 134 cây do khô hạn thiếu nước tưới lúc mới trồng và tháng 10-11 mưa liên tục nên một số cây bị úng chết*).

- Thị trấn Kbang: Có 836/870 cây sống, tỷ lệ cây sống đạt 96% (*số cây bị chết 34 cây do bị bò, dê, heo phá hại*).

II. Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch

1. Kết quả đạt được:

- Các hộ dân tham gia mô hình rất đồng tình ủng hộ chủ trương; phần lớn rất tích cực tham gia trồng, chăm sóc cây giống sau khi được hỗ trợ, thường xuyên dọn dẹp, chỉnh trang lại khuôn viên vườn hộ gia đình.

- Ý thức của người dân đã được nâng lên, góp phần từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong hộ đồng bào dân tộc thiểu số (*nhất là trong các làng đồng bào người dân tộc Bahnar trên địa bàn huyện*) trong việc tận dụng đất đai, điều kiện sản xuất nông nghiệp. Việc triển khai dự án bước đầu đã tạo nên một sự chuyển đổi cây trồng trên đất vườn của từng gia đình trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số, biến vườn cây tạp thành một vườn cây ăn quả, đồng thời tạo nên cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, thân thiện.

- Việc triển khai thực hiện dự án đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, thống nhất hành động giữa các cấp, các ngành từ huyện đến xã, thôn, làng; huy động được toàn dân tham gia, cụ thể:

+ UBMTTQVN huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã chỉ đạo UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội xã phối hợp tích cực với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các chủ trương của chính sách Nhà nước về thực hiện dự án để nhân dân nắm được tham gia thực hiện. Trực tiếp tham gia phụ trách giúp các hộ dân thực hiện các khâu: làm đất, đào hố, bón phân, trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Chỉ đạo các chi hội đoàn thể vận động các hộ dân tham gia dự án là đoàn viên, hội viên của mình thực hiện tốt các nội dung dự án, phát huy hiệu quả việc hỗ trợ cây giống. Ngoài ra, còn hướng dẫn các hộ chỉnh trang lại nhà cửa, vườn tược, đường làng, ngõ xóm, hàng rào để tạo nên cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp.

+ UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy trình; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện dự án; phối hợp với các xã tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ gia đình trồng và chăm sóc cây ăn quả đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. Phối hợp triển khai công tác nghiệm thu, quá trình hỗ trợ cây giống, trồng và chăm sóc của các hộ dân.

+ UBND Nghĩa An, Đak Hlo, Kông Lơng Khong và Thị trấn Kbang đã thành lập Tổ công tác; phân công cụ thể từng thành viên phụ trách làng thực hiện dự án; chủ động phối hợp các ngành của huyện theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn người dân thực hiện dự án.

2. Những khó khăn, hạn chế:

- Diễn biến khí hậu thời tiết phức tạp trong quá trình triển khai mô hình (lúc nắng hạn, lúc mưa dầm liên tục), trong khi đó bộ rễ cây trồng còn yếu nên dẫn đến một số cây bị chết.

- Việc tổ chức triển khai có lúc chưa được nhịp nhàng, đồng bộ. Một số thành viên của huyện, tổ công tác các xã chưa thực sự bám sát địa bàn phụ trách, một số tổ chức chính trị xã hội xã chưa thực sự vào cuộc với chính quyền xã trong việc chỉ đạo đoàn viên, hội viên của mình tham gia cải tạo vườn tạp.

- Một số thành viên của Tổ công tác xã xuống hướng dẫn nhân dân chưa thực sự nhiệt tình, đang còn tình trạng xem tất cả công việc là của cán bộ chuyên môn nên không thực hiện đôn đốc các thôn làng và báo cáo đúng thời gian quy định.

- Một số ít hộ dân tham gia mô hình còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, xem việc cải tạo không phải của nhà mình (*làng Mơ Hra – Đáp, xã Kông Lơng Khong*). Khi được Tổ công tác xuống giúp đỡ cải tạo vườn xong, bàn giao cho gia đình chăm sóc thì chưa thực sự quan tâm chăm sóc. Bên cạnh một số làng, một số hộ dân chưa chăm sóc, rào cây đúng quy định, còn để thả rông gia súc ăn, phá gãy ngọn làm ảnh hưởng đến hiệu quả của mô hình (*làng Htăng, Thị trấn Kbang*).

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện còn chưa thực sự quan tâm hướng dẫn các hộ dân theo dõi, chăm sóc tình hình sinh trưởng, phát triển, tình hình sâu bệnh hại,... của cây trồng; sau khi trồng nên vẫn có tình trạng cây bị sâu bệnh gây hại, trâu bò cắn phá.

III. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2022:

1. UBMTTQVN huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện:

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo MTTQVN và các tổ chức đoàn thể cấp xã tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “*làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững*”. Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh*”, thực hiện nội dung Kế hoạch

số 01/KH-UBND-UBMTTQVN ngày 23/7/2021 của UBND huyện và UBMTTQVN huyện và phân công cán bộ phụ trách trong năm 2022.

- Tiếp tục phân công cán bộ phối hợp với các ban, ngành của các xã theo dõi, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện dự án năm 2021 (*5 làng của 4 xã*); đồng thời, tiếp tục thực hiện kế hoạch phối hợp số 01 thực hiện trong năm 2022 (*tại 02 làng: làng Kjiang – xã Kông Long Khong và làng Hợp – thị trấn Kbang*).

2. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:

2.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện:

- Tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện dự án năm 2021 và thẩm định dự án trồng cây ăn quả gắn với cải tạo vườn tạp do các xã, thị trấn lập được hỗ trợ năm 2022. Phối hợp triển khai công tác nghiệm thu, quá trình hỗ trợ cây giống, trồng và chăm sóc của các hộ dân.

- Định kỳ hàng tháng, báo cáo tình hình thực hiện dự án về UBND huyện năm được, chỉ đạo.

2.2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện:

Thẩm định dự toán dự án trồng cây ăn quả gắn với cải tạo vườn tạp năm 2022 của các xã, thị trấn lập; tham mưu UBND huyện cấp kinh phí để các xã triển khai thực hiện. Đồng thời hướng dẫn các xã sử dụng nguồn kinh phí, thanh quyết toán theo quy định.

2.3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện:

- Tiếp tục phân công cán bộ kỹ thuật trực tiếp phối hợp với các xã Nghĩa An, Đak Hlo, Kông Long Khong và Thị trấn Kbang thực hiện năm 2021 và các xã đăng ký trong năm 2022. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện dự án. Phối hợp với các xã tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ gia đình trồng và chăm sóc cây ăn quả đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. Nâng cao tinh thần trách nhiệm khi thực hiện dự án.

- Phối hợp triển khai công tác nghiệm thu, quá trình hỗ trợ cây giống, trồng và chăm sóc của các hộ dân.

3. Đối với UBND các xã Nghĩa An, Đak Hlo, Kông Long Khong và Thị trấn Kbang:

- Tiếp tục vận động các hộ dân có cây bị chết tự mua giống trồng dặm lại; thời gian hoàn thành trước Quý II/2022 – khi điều kiện thời tiết, nước tưới đảm bảo. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho các hộ dân khi có nhu cầu giúp đỡ.

- Thành lập và kiện toàn lại Tổ công tác xã, phối hợp với UBMTTQVN xã, các đoàn thể chính trị xã, thị trấn tuyên truyền, mục đích, ý nghĩa và các chủ trương, chính sách của Nhà nước để nhân dân nắm được tham gia thực hiện đồng thời phân công phụ trách các hộ để triển khai thực hiện tốt mô hình.

- Chỉ đạo các trưởng làng, trưởng các chi hội đoàn thể ở làng có trách nhiệm chủ động hướng dẫn, vận động các hộ dân đào hố xử lý đất, chuẩn bị cây hoặc lưới kẽm để rào xung quanh bảo vệ cây sau trồng, đồng thời vận động nhân dân mua thêm vật tư phân bón, bón cho cây trồng và thường xuyên hướng dẫn các hộ chăm sóc cây trong suốt quá trình thực hiện dự án.

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ gia đình trồng và chăm sóc cây ăn quả đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật.

- Tổ chức đánh giá hiệu quả của dự án để tiến hành nhân rộng ra các làng khác trên địa bàn xã, thị trấn.

- Định kỳ hàng tháng, báo cáo tình hình thực hiện dự án về Đảng ủy xã, thị trấn, UBND huyện (*qua phòng Nông nghiệp và PTNT huyện*) để tổng hợp báo cáo UBND huyện năm được, chỉ đạo.

Trên đây là báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa UBND huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về triển khai dự án trồng cây ăn quả gắn với cải tạo vườn tạp trên địa bàn huyện năm 2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - TT Huyện ủy (b/c);
 - TT HĐND - UBND huyện;
 - Phòng NN&PTNT huyện;
 - Trung tâm DVNN huyện;
 - Đảng ủy, UBND các xã Nghĩa An, Đak Hlo, Kông Lóng Khong và Thị trấn Kbang;
 - Lưu VT, VP, KT.
- 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Sơn

