

Số: 60/KH-UBND

Tơ Tung, ngày 02 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Đường nội làng Cao Sơn

Hạng mục: Nền, mặt đường BTXM, hệ thống thoát nước

I. Các căn cứ:

Luật Đấu thầu năm 2013;

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND huyện Kbang về việc Phân bổ vốn thực hiện chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện năm 2022 (đợt 03);

Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của Chủ tịch UBND xã Tơ Tung Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường nội làng Cao Sơn; Hạng mục: Nền, mặt đường BTXM, hệ thống thoát nước;

Ủy ban nhân dân xã Tơ Tung xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung sau:

II. Mô tả công trình:

1. Tên công trình: Đường nội làng Cao Sơn; Hạng mục: Nền, mặt đường BTXM, hệ thống thoát nước.

2. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

3. Đơn vị lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Tiến Gia Lai.

4. Mục tiêu đầu tư: Nhằm phục vụ cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân được thuận lợi, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong vùng.

5. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

7. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

7.1. Nền đường: Tổng chiều dài nền đường L=770m (nhánh 1: 250m, nhánh 2: 139,88m, nhánh 3: 380,12m), rộng 3m-:5m (nhánh 1, nhánh 3: rộng 5m; nhánh 2: rộng 3m) mái ta luy đào 1/1, ta luy đắp 1/1,5. Nền đường sau khi hoàn thiện đạt độ chặt lu lèn K95.

7.2. Mặt đường: Tổng chiều dài mặt đường thiết kế chiều dài L=770m (nhánh 1: 250m, nhánh 2: 139,88m, nhánh 3: 380,12m). Mặt đường thiết kế bằng BTXM rộng 3,0m, dốc ngang 2 mái 2%. Kết cấu mặt đường từ trên xuống cụ thể như sau: lớp mặt bê tông xi măng đá 2x4 M250 dày 18cm, lớp lót móng giấy dầu.

- Nhánh 1 (đoạn từ nhà ông Thiếp đến nhà bà Tuyết): Km0+00 giáp đường Trường Sơn Đông (nhà ông Thiếp), cuối tuyến km0+250m nhà bà Tuyết;

- Nhánh 2 (đoạn nhà ông Thái đến nhà ông Đồng): Đầu tuyến km0+00 giáp đường BTXM nội làng Cao Sơn (nhà ông Thái), cuối tuyến Km0+139,88m nhà ông Đồng;

- Nhánh 3 (đoạn nhà ông Điều đến nhà ông Trường): Đầu tuyến km0+00 giáp đường BTXM nội làng Cao Sơn (nhà ông Điều), cuối tuyến Km0+380,12m nhà ông Trường;

7.3. Lề đường: nhánh 1, nhánh 3: đắp bù lề mỗi bên rộng 1m, dày 18cm.

7.4. Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước dọc: Thoát nước dọc được thiết kế bằng rãnh đất hình thang kích thước 0,4x(0,4+1,2)m dọc 2 bên tuyến.

- Thoát nước ngang: Tận dụng các công trình Thoát nước ngang trên tuyến.

8. Tổng kinh phí: 701.936.000 đồng.

Bảng chữ: Bảy trăm lẻ một triệu, chín trăm ba mươi sáu nghìn đồng. Trong đó:

- Chi phí xây dựng sau thuế: 693.807.000 đồng.

- Chi phí lập báo cáo KTKT xây dựng công trình: 7.560.000 đồng.

- Chi phí khác: 569.000 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông năm 2022. Trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 384.703.000 đồng.

- Ngân sách huyện: 244.811.000 đồng.

- Ngân sách xã: 44.345.000 đồng (*kinh phí chuyển nguồn đầu tư năm 2021, sự nghiệp giao thông năm 2022 và tiền sử dụng đất năm 2022*).

- Nhân dân đóng góp: 28.077.000 đồng.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án.

11. Phương thức thực hiện dự án: Thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng và Luật Đầu thầu.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022.

III. Phần công việc đã thực hiện:

Bảng số 1

Số TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (VNĐ)	Văn bản phê duyệt
1	Chi phí tư lập Báo cáo KTKT đầu xây dựng công trình	Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Tiến Gia Lai	5.400.000	Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của Chủ tịch UBND xã Tơ Tung
2	Chi phí thẩm tra Báo cáo KTKT đầu xây dựng công trình	Công ty TNHH MTV Thiên Tuấn	2.160.000	Văn bản số 28/UBND-KT ngày 04/5/2022 của UBND xã V/v đề nghị thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình
Tổng các giá trị			7.560.000	

IV. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Không.

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 2

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây lắp công trình	694.376.000	Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông năm 2022 (ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã và nhân dân đóng góp)	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II năm 2022	Trộn gói	90 ngày
-	Xây dựng công trình	693.807.000						
-	Thuế TN + phí BVMT	569.000						
Tổng giá trị các gói thầu		694.376.000						

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Cơ sở phân chia các gói thầu:

Việc phân chia dự án thành các gói thầu như trên căn cứ vào tính chất của từng hạng mục công việc có tính độc lập với nhau, đảm bảo khi tổ chức đấu thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ dự án.

b. Giá gói thầu:

Giá gói thầu được xác định trên cơ sở Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của Chủ tịch UBND xã Tư Tung. Cụ thể:

- Giá trị gói thầu: **694.376.000 đồng. (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi bốn triệu, ba trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).** Trong đó: Xây dựng công trình: 693.807.000 đồng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường 569.000 đồng.

- Giá gói thầu này làm căn cứ để xếp hạng nhà thầu khi xét thầu.

- Giá trúng thầu phải $\leq$ giá gói thầu này.

c. **Nguồn vốn:** Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông năm 2022 (Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã và nhân dân đóng góp).

d. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Đây là gói thầu xây lắp có giá trị $< 1,0$ tỷ đồng, theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

d. **Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:** Quý II năm 2022.

e. **Loại hợp đồng:** Là gói thầu xây lắp, tư vấn có giá trị nhỏ, thời gian thi công ngắn, theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì áp dụng hình thức hợp đồng trộn gói.

g. **Thời gian thực hiện hợp đồng:** 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng thi công xây dựng.

VI. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Không

VII. Tổng giá trị các phần công việc:

Bảng số 3

Số TT	Nội dung	Giá trị (VNĐ)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	7.560.000
2	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	694.376.000
Tổng giá trị các phần công việc		701.936.000
Tổng mức đầu tư của dự án		701.936.000

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- TT UBND xã;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Trần Xuân Nam