

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KBANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 27 /QĐ-UBND

Kbang, ngày 27 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng
công trình: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số: 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số: 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số: 72/QĐ-UBND ngày 12/06/2018 của UBND huyện Kbang- Về việc giao kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và vốn đối ứng ngân sách huyện để đầu tư Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang;

Căn cứ quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 01/10 2018 của UBND Tỉnh Gia Lai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang huyện Kbang số 367/SNNPTNT-CCTL ngày 26/02/2019 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai,

Xét đề nghị của BQL dự án ĐT-XD huyện tại tờ trình số: 32/TT-BQL ngày 27/02/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng công trình Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang với các nội dung chủ yếu như sau:

Kay

1. Tên công trình: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang
2. Thuộc dự án: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang
3. Loại, cấp công trình:
Loại công trình: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Cấp công trình: Công trình cấp IV.
4. Địa Điểm xây dựng: Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
5. Nhà thầu lập báo cáo khảo sát xây dựng: Liên danh Viện Khoa học thủy lợi Miền Trung và Tây Nguyên và Công ty TNHH TVTK XD Quang Anh
6. Nhà thầu lập thiết kế xây dựng: Liên danh Viện Khoa học thủy lợi Miền Trung và Tây Nguyên và công ty TNHH TVTK XD Quang Anh
7. Chủ nhiệm, các chủ trì khảo sát, thiết kế và dự toán xây dựng:
Chủ nhiệm: Mã Văn Hùng
Chủ trì khảo sát địa hình: Lương Văn Anh.
Chủ trì khảo sát địa chất: Hà Xuân Tài
Chủ trì thiết kế: Mã Văn Hùng
Chủ trì dự toán xây dựng: Đàm Quang Mạnh.
8. Đơn vị thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng: Viện Thủy công - Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam.
9. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân xung quanh khu vực suối trong mùa mưa lũ hàng năm và đảm bảo an toàn cho thượng lưu cầu Đăk Lốp, chống xói lở bờ suối, đảm bảo chống ngập úng, thoát lũ tốt trong mùa mưa, đảm bảo cảnh quan đô thị khu vực thị trấn
10. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình:
Xây dựng 02 tuyến đê bao (kết hợp kè bảo vệ mái ngoài đê bao) ở hai bờ suối Đăk Lốp đoạn từ Trạm thực nghiệm đến cầu Đăk Lốp để bảo vệ khu dân cư, đất canh tác và bảo vệ khu vực thượng lưu cầu Đăk Lốp trong mùa mưa lũ hàng năm;
Hình thức xây dựng công trình là kè chân đê, kè bờ sông với các hạng mục như sau: Thân kè, đỉnh kè, mái kè, chân kè cụ thể:
+ Thân kè: Thân kè đắp bằng đất, độ chặt đạt $K=0,95$, chiều cao lớn nhất $H_{\max}=6,55\text{m}$, chiều sâu bóc bỏ phần hữu cơ bình quân $0,5\text{m}$ trước khi đắp thân kè.
+ Đỉnh kè (đê bao): Cao trình đỉnh kè $451,50\text{m}$, Chiều rộng đỉnh $b_{\text{đỉnh kè}}=10,0\text{m}$.
+ Mái kè: Kết cấu bằng tám lát bê tông đúc sẵn kích thước $(0,4 \times 0,4 \times 0,12)\text{m}$ đặt trên lớp dầm lót dày $0,1\text{m}$, vải địa kỹ thuật và hệ thống dầm bê tông cốt thép M200 bao gồm: Dầm chân mái, dầm giữa mái, dầm đỉnh mái và khung bê tông cốt thép; khoảng cách giữa các khung bê tông cốt thép là 5m .
Hệ số mái kè phía lòng suối $m=2$; phần mái kè phía trong được trồng cỏ bảo vệ, hệ số mái $m=1,5$.

+ Chân kê: Kết cấu bằng ống buy bê tông cốt thép, phía trong ống buy xếp đá hộc và đáy nắp bằng bê tông, phần tiếp giáp giữa các ống buy (phía giáp rọ đá và lãng thể hộc chân) được đổ lấp đầy bằng bê tông M200 với chiều sâu 1,5m (tính từ đỉnh ống buy trở xuống). Chân kê phía ngoài ống buy có xếp rọ đá (2x1x0,5)m, dưới rọ đá bố trí lãng thể hộc chân bằng đá hộc nhằm chống xói xói lở chân kê. Cao trình chân kê phía bờ phải là 446,50m; cao trình chân kê phía bờ trái là 445,50m.

+ Bậc thang dân sinh: Nằm trên mái kê để phục vụ quản lý, cứ 50m (theo chiều dài tuyến kê) bố trí 1 bậc thang dân sinh lên xuống rộng B=2m.

+ Đào lòng suối, nạo vét khơi thông dòng chảy với tổng chiều dài 476,95m.

+ Xây dựng 01 cống hộp (2x3x3)m cuối mương tiêu thủy để thoát nước khu dân cư và hợp thủy khi xây dựng kê.

Kết cấu cống bằng bê tông cốt thép M250 đổ tại chỗ; tường cánh thượng hạ, lu và cửa vào, cửa ra kết cấu bằng bê tông cốt thép M250 đổ tại chỗ; sân thượng lưu g cồ bằng đá hộc xếp khan.

Nền cống được gia cố bằng cừ tre đường kính $d=(6-8)$ cm

+ Xây dựng 03 cống tròn D150 tiêu thoát nước hai bên mái kê.

Kết cấu cống bằng bê tông cốt thép M250 đổ tại chỗ, tường cánh thượng hạ lu và cửa vào, cửa ra, sân thượng lưu kết cấu bằng bê tông cốt thép M250 đổ tại chỗ; tiếp từ cửa ra cống đến đỉnh ống buy (chân kê) bằng bê tông M200 đổ tại chỗ.

+ Xây dựng đoạn kênh hộp bê tông cốt thép nối tiếp rãnh thoát nước dọc tỉnh lộ 6 đến mái kê, mặt cắt ngang $b \times h=(60 \times 60)$ cm.

11. Giá trị dự toán xây dựng công trình: 35.000.000.000 đồng
(Ba mươi lăm tỷ đồng),

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng:	23.642.530.000,0	đồng
+ Chi phí quản lý dự án:	563.767.000,0	đồng
+ Chi phí TV&TXD:	1.747.443.000,0	đồng
+ Chi phí khác:	1.819.536.000,0	đồng
+ Chi phí GPMB:	3.500.000.000,0	đồng
+ Chi phí dự phòng:	3.500.000.000,0	đồng

12. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Kbang.

- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kbang.

13. Nguồn vốn: Ngân sách huyện.

14. Thời gian thực hiện: 2018-2020.

15. Hình thức quản lý dự án: Ủy ban nhân dân huyện Kbang giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kbang trực tiếp quản lý địa phương hành dự án.

149


Điều 2: UBND huyện giao trách nhiệm cho BQL dự án đầu tư xây dựng huyện trực tiếp quản lý điều hành dự án, có trách nhiệm quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả vốn đầu tư, chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT-VP-TH.



Võ Văn Phán

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt điều chỉnh Dự toán xây dựng công trình:
Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số: 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số: 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi Tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 27/02 2019 của UBND huyện Kbang V/v phê duyệt phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng công trình: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang,

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện tại Thông báo kết quả thẩm định dự toán xây dựng điều chỉnh công trình: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang huyện Kbang số 02/TĐ-KT&HT ngày 02/04/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh hồ sơ dự toán xây dựng công trình: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang huyện Kbang với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh khoản 11 điều 1 Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 27/02 2019 của UBND huyện Kbang V/v phê duyệt phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng công trình: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang như sau:

(11. Giá trị dự toán xây dựng công trình:

Hạng mục chi phí	Đã phê duyệt	Phê duyệt điều chỉnh
Tổng mức đầu tư	35.000.000.000,0đ	35.000.000.000,0đ
Chi phí xây dựng	23.642.530.000đ	21.520.235.000,0đ
Chi phí quản lý dự án	563.767.000,0đ	520.007.000,0đ
Chi phí tư vấn DT-XD	1.747.443.000,0đ	1655.594.000,0đ

Chi phí khác	1.819.536.000,0đ	1.758.808.000,0đ
Chi phí đền bù GPMB	3.500.000.000,0 đ	3.500.000.000,0 đ
Chi phí dự phòng	3.726.724.000,0đ	6.045.356.000,0 đ

2. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Điều chỉnh lại giá vật liệu xây dựng theo văn bản số 01/2019/CBGVL-LS ngày 20/03/2019 của Liên sở Xây dựng - Tài chính Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 27/02 2019 của UBND huyện Kbang V/v phê duyệt phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng công trình: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang.

Điều 2: UBND huyện giao trách nhiệm cho BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý điều hành dự án, có trách nhiệm quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả vốn đầu tư, chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc BQL dự án ĐT-XD huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. / . 14

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VT-VP-TH.



Võ Văn Phán

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KBANG**

Số: 33 /QĐ - UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kbang, ngày 11 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp
đoạn qua Thị trấn Kbang;**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND huyện Kbang về việc phê duyệt phương án quy hoạch bờ kè kết hợp khu dân cư suối Đăk Lốp – thị trấn Kbang – huyện Kbang – tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND huyện Kbang về việc giao kế hoạch vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và vốn đối ứng ngân sách huyện để đầu tư Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua Thị trấn Kbang;

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Chủ tịch UBND huyện Kbang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua Thị trấn Kbang;

Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Kbang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua Thị trấn Kbang;

Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Kbang về việc giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB, vốn kết dư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND huyện Kbang về việc xử lý một số nguồn kinh phí năm 2018 sang năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch UBND huyện Kbang về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua Thị trấn Kbang;

Xét đề nghị của BQL dự án ĐT XD huyện Kbang tại Tờ trình số 35/TTr-BQL ngày 04/3/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua Thị trấn Kbang;

Xét Báo cáo thẩm định số 19/BCTĐ – TCKH ngày 07/3/2019 của phòng Tài chính – KH về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua Thị trấn Kbang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua Thị trấn Kbang với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. BQL dự án ĐT XD huyện Kbang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch, Giám đốc BQL dự án ĐT XD huyện, Giám đốc Kho bạc huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP, VT, TH.



Văn Phán

on nhà thầu
n hành.
- Kế hoạch,
các cơ quan



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua Thị trấn Kbang;

(Kèm theo Quyết định số **33** /QĐ – UBND ngày **11** tháng **3** năm 2019 của Chủ tịch UBND huyện Kbang)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Xây lắp công trình	24.703,137	Ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I năm 2019	Trọn gói	210 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng
02	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	539,286	Ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I năm 2019	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng công trình
03	Mua sắm bảo hiểm công trình	236,425	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2019	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng công trình
04	Tư vấn lập HSMT gói xây lắp công trình và HSMT gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng	27,833	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2019	Trọn gói	10 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng
05	Kiểm toán công trình	303,187	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2019	Trọn gói	60 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		25.809,868						

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình
thuộc dự án: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015;

Căn cứ Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định số 27/QĐ-SXD ngày 27/02/2019 của UBND huyện Kbang - V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang; Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 03/04/2019 của UBND huyện Kbang - V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình công trình: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang;

Căn cứ Quyết định số: 33/QĐ-UBND ngày 11/03/2019 của UBND huyện Kbang- V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang;

Căn cứ Quyết định số: 75/QĐ-UBND ngày 24/04/2019 của UBND huyện Kbang -V/v Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu Xây lắp công trình thuộc dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang,

Xét Báo cáo đánh giá tổng hợp hồ sơ dự thầu của gói thầu xây lắp công trình thuộc dự án: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang số 13/BC-TCG của tổ chuyên gia đấu thầu ngày 10/5/2019 và Văn bản thẩm định số 37/BCTĐ-TCKH ngày 14/5/2019 của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kbang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình thuộc dự án: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang với các nội dung chính sau:

1. Tên gói thầu: Xây lắp công trình

Thuộc dự án: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Kbang (UBND huyện giao BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý, điều hành dự án)

3. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng Thuận Nguyên

4. Giá trị trúng thầu: 22.488.993.000,0 đồng

(Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ bốn trăm tám mươi tám triệu chín trăm chín mươi ba nghìn đồng)

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày (Kể từ ngày ký hợp đồng)

Điều 2: UBND huyện Kbang giao trách nhiệm cho BQL dự án ĐT-XD huyện và Đơn vị thi công phải thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về pháp luật quản lý dự án đầu tư XDCB và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, trưởng các phòng; Tài chính-Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc kho bạc nhà nước huyện; Giám đốc BQL dự án ĐT-XD huyện; Giám đốc đơn vị thi công; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, VP, TH.



CHỦ TỊCH

Võ Văn Phán

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát
thi công xây dựng và giám sát môi trường
thuộc dự án: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015;

Căn cứ Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định số 27/QĐ-SXD ngày 27/02/2019 của UBND huyện Kbang - V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang; Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 03/04/2019 của UBND huyện Kbang - V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình công trình: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang;

Căn cứ Quyết định số: 33/QĐ-UBND ngày 11/03/2019 của UBND huyện Kbang- V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang;

Căn cứ Quyết định số: 76/QĐ-UBND ngày 24/04/2019 của UBND huyện Kbang -V/v Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và giám sát môi trường thuộc dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang,

Xét Báo cáo đánh giá tổng hợp hồ sơ dự thầu của gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và giám sát môi trường thuộc dự án: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang số 06/BC-TCG của tổ chuyên gia đấu thầu ngày 05/5/2019 và Văn bản thẩm định số 36/BCTĐ-TCKH ngày 14/5/2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kbang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và giám sát môi trường thuộc dự án: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang với các nội dung chính sau:

- Tên gói thầu:** Tư vấn giám sát thi công xây dựng và giám sát môi trường
Thuộc dự án: Kè chống sạt lở suối Đăk Lốp đoạn qua thị trấn Kbang
- Chủ đầu tư:** UBND huyện Kbang (UBND huyện giao BQL dự án ĐT-XD huyện trực tiếp quản lý, điều hành dự án)
- Đơn vị trúng thầu:** Viện Khoa học thủy lợi Miền Trung và Tây Nguyên
- Giá trị trúng thầu:** 490.000.000,0 đồng
(Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi triệu đồng)

Kg

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày khởi công đến khi nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Điều 2: UBND huyện giao trách nhiệm BQL dự án ĐT-XD huyện và Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các Quy định hiện hành của Nhà nước về xây dựng cơ bản hiện hành.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng HĐND - UBND Huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Kho bạc, Giám đốc BQL dự án ĐT-XD huyện, Giám đốc Đơn vị tư vấn, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. / . *Ky*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP, VT, TH.



Võ Văn Phán