

Số: 63/TTr-UBND

Kbang, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường Lê Văn Tám - thị trấn Kbang
(đoạn từ đường Lê Lợi đến cầu Lê Văn Tám)

Kính gửi:

- Hội đồng Nhân dân huyện Kbang.
- Ban Kinh tế- Xã Hội HĐND huyện.

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công”;

Căn cứ Thông báo số 216-TB/HU ngày 31/3/2021 của Ban thường vụ huyện ủy về điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường Lê Văn Tám- thị trấn Kbang (đoạn Lê Lợi đến cầu Lê Văn Tám);

Căn cứ Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Kbang về phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình từ nguồn vốn ngân sách huyện năm 2021;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Công văn số 17/CV-KT&HT ngày 22/03/2021 “V/v đề nghị bổ sung tăng cường trên mặt đường BTXM công trình Nâng cấp mở rộng đường Lê Văn Tám, thị trấn Kbang (đoạn Lê Lợi - cầu Lê Văn Tám)”;

UBND huyện Kbang trình Hội đồng nhân dân huyện Kbang, Ban Kinh tế- Xã Hội HĐND huyện xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường Lê Văn Tám, thị trấn Kbang (đoạn từ Lê Lợi đến cầu Lê Văn Tám), cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh

1.1. Điều chỉnh mục 2, Phụ lục 1 Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Kbang, cụ thể như sau:

- Cắt giảm phân: Láng nhựa tăng cường 2 lớp trên mặt đường TCN 2.7Kg/m².
- Thay đổi kết cấu bó vỉa: Từ BTXM sang đá bazan.
- Thay đổi kết cấu hố trồng cây: Từ gạch sang đá bazan.

1.2. Điều chỉnh mục 4, Phụ lục 1 Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Kbang:

Tổng mức đầu tư dự án: Giảm từ 13.000.000.000 đồng xuống còn 12.068.354.000,0 đồng (Mười hai tỷ, không trăm sáu tám triệu, ba trăm năm mươi bốn ngàn đồng chẵn)

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Lý do điều chỉnh:

- Cắt giảm phần láng nhựa 2 lớp nhằm tránh phát sinh bụi, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường; sau này, khi mặt đường đã ổn định sẽ thảm tăng cường lớp bê tông nhựa nóng vào các năm tiếp theo.

- Bó vỉa và hồ trồng cây bằng đá bazan thay cho bê tông xi măng và gạch nhằm đảm bảo lâu dài và mỹ quan đô thị.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Kbang.

Ủy ban nhân dân huyện trình HĐND huyện xem xét điều chỉnh để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT UBND Huyện;
- Phòng KT&HT, TC-KH;
- BQL dự án ĐTXD huyện;
- Lưu: VT, TH, VP.

TM. UBND HUYỆN KBANG
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng



PHỤ LỤC

(Kèm theo tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2021 của UBND huyện Kbang)

STT	Tên dự án	Đã phê duyệt theo Phụ lục 1- Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Kbang	Đề nghị phê duyệt điều chỉnh	Ghi chú
01	Nâng cấp mở rộng đường Lê Văn Tám, thị trấn Kbang (đoạn Lê Lợi- cầu Lê Văn Tám)	<p>1. Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài đoạn tuyến: L=1.260m. Mặt đường: trên cơ sở tận dụng mặt đường cũ rộng B_{mặt}=5.50m, cấp lề mở rộng mỗi bên đạt tổng bề rộng mặt đường B=10.50m (kể đan rãnh), thiết kế bằng BTXM, láng nhựa tăng cường 2 lớp trên mặt toàn bộ diện tích mặt đường TCN 2.7Kg/m²; Bó vỉa, đan rãnh thiết kế bằng BTXM; Vỉa hè lát gạch Terrazo; Hồ trồng cây xây bằng gạch, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông.</p> <p>2. Tổng mức đầu tư: 13.000.000.000,0 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ đồng chẵn)</p>	<p>1. Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài đoạn tuyến: L=1.260m. Mặt đường: trên cơ sở tận dụng mặt đường cũ rộng B_{mặt}=5.50m, cấp lề mở rộng mỗi bên đạt tổng bề rộng mặt đường B=10.50m (kể đan rãnh), thiết kế bằng BTXM;</p> <p>Bó vỉa bằng đá bazan, đan rãnh thiết kế bằng BTXM; Vỉa hè lát gạch Terrazo; Hồ trồng cây bằng đá bazan, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông.</p> <p>2. Tổng mức đầu tư: 12.068.354.000,0 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, không trăm lẻ tám triệu, ba trăm năm mươi bốn ngàn đồng chẵn)</p>	Đã cấp 10.900.000.000 đồng tỷ theo Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện Kbang; còn thiếu 1.168.354.000,0 đồng

Nha