

Số: /BC-UBND

Kbang, ngày 24 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các Dự án hỗ trợ PTSX theo hình thức sinh kế cộng đồng thuộc Nội dung 1, Tiểu dự án 2, Dự án 3, Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐB DTTS trên địa bàn thị trấn năm 2022-2023

Thực hiện Công văn số 5/PDT ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Phòng Dân tộc huyện V/v đánh giá tình hình thực hiện các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo hình thức sinh kế cộng đồng Nội dung 1, Tiểu dự án 2, Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐB DTTS trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2022-2023, Ủy ban nhân dân thị trấn Kbang báo cáo như sau:

I. Đối với các Dự án chăn nuôi

1. Kinh phí thực hiện

- Tổng số kinh phí thực hiện Dự án: 655 triệu đồng, Trong đó:
 - + Vốn NS trung ương: 262,25 triệu đồng;
 - + Vốn NS địa phương: 56,750 triệu đồng;
 - + Vốn nhân dân đóng góp: 336 triệu đồng.
- Tổng kinh phí đã thực hiện giải ngân, thanh toán đến 31/12/2023, đạt tỷ lệ (100%) so với kế hoạch giao.

2. Tình hình sinh trưởng và phát triển của vật nuôi

- Tổng số vật nuôi hỗ trợ: 32 con/hộ
- Tổng số hộ được hỗ trợ: 32 hộ, trong đó: 3 hộ nghèo, 19 hộ cận nghèo, 0 hộ mới thoát nghèo.
- Số hộ chưa làm chuồng trại: 0 hộ.
- Số vật nuôi (bò) đã sinh trưởng, phát triển bình thường: 32 con; Số vật nuôi bị chết: 0; không có bò bị bán.

II. Đánh giá

1. Thuận lợi, hiệu quả của chương trình

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. UBND thị trấn đã chủ động phối hợp ngành, đoàn thể bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện chương trình MTQG trên địa bàn.

Từ các nguồn vốn đã giúp hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; thay đổi nhận thức của người dân, đóng góp kinh phí để thực hiện dự án có hiệu quả hơn.

2. Những khó khăn, hạn chế.

- Việc triển khai thực hiện có thời điểm các Dự án còn chậm trễ do văn bản cấp trên có sự thay đổi.

- Công tác đăng ký nội dung thực hiện ở các làng còn chưa dứt điểm, người dân thay đổi ý kiến nhiều lần, khó khăn trong công tác xây dựng dự án.

III. Đề xuất, kiến nghị: Không

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo hình thức sinh kế cộng đồng thuộc chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐB DTTS năm 2022-2023 của Ủy ban nhân dân thị trấn Kbang./.

Nơi nhận:

- Phòng DT huyện;
- Đảng ủy thị trấn;
- TT HĐND-UBND thị trấn;
- TT UBND TTQ VN thị trấn;
- Các đoàn thể thị trấn;
- Các tổ chức, cá nhân liên quan;
- Các TDP, làng;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Văn